

149
10

Assunto: Pergunta

De: Ademir A C dos Santos <ademir.custos@hotmail.com>

Data: 14/02/2020 14:10

Para: "protocolo@itapoa.sc.gov.br" <protocolo@itapoa.sc.gov.br>

ENGENHARIA E CONSULTORIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP
 CNPJ 24.806.330/0001-37 - Av. Rubens Siqueira Ribas, 3171 - Bairro Santa Cruz,
 CEP 85.015-080 - Guarapuava - PR 42 9 9107-3005 (engbrunetiv@gmail.com)

Prezados Srs. da Comissão de Licitação, venho por deste solicitar uma informação referente o CRONOGRAMA FÍSICO, pois o mesmo tem 03 folhas o qual o Cronograma mesmo é na primeira consta as parcelas percentuais de 100%, pois as outras não tem influência nem uma com o Cronograma. Por tanto preciso da confirmação dos srs se é isso mesmo, para que possamos montar o processo. Sem mai no momento desde já agradecemos e aguardamos vossa resposta.

		CRONOGRAMA FISICO						BDI	21,12%
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20
1.	CONSTRUÇÃO CRECHE ARCO IRIS	1.081.012,44	% Período:	20,98%	9,40%	12,74%	19,50%	21,52%	15,86%
				226.796,41	101.615,17	137.720,98	210.797,43	232.633,88	171.448,57
				100,00%					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	146.327,02	% Período:	146,327,02					
				100,00%					
1.2	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	19.035,59	% Período:	19,035,59					
				100,00%					
1.3	INFRA ESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	61.426,71	% Período:	61,426,71					
				100,00%					
1.4	SUPRA ESTRUTURA - PILARES	45.863,29	% Período:		45,863,29				
					100,00%				
1.5	SUPRA ESTRUTURA - VIGAS DA COBERTU	54.662,00	% Período:		54,662,00				
					100,00%				
1.6	SUPRA ESTRUTURA - VIGAS DA CAIXA DA	3.744,69	% Período:			3,744,69			
						100,00%			
1.7	SUPRA ESTRUTURA - LAJE	56.206,84	% Período:			56,206,84			
						100,00%			
1.8	ALVENARIA/DIVISORIAS	117.664,98	% Período:				117,664,98		
							100,00%		
1.9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.141,42	% Período:		1,141,42				
					100,00%				
1.10	COBERTURA	77.716,03	% Período:			77,716,03			
						100,00%			
1.11	PISO	93.115,57	% Período:				93,115,57		
							100,00%		
1.12	REVESTIMENTO DE PAREDE	123.477,31	% Período:					123,477,31	
								100,00%	
1.13	REVEST.MENTO DE TETO	40.929,06	% Período:					40,929,06	
								100,00%	
1.14	ESQUADRIAS	71.009,57	% Período:					71,009,57	
								100,00%	
1.15	PINTURA	47.105,17	% Período:					47,105,17	
								100,00%	
1.16	INSTALAÇÃO ELETRICA	25.850,86	% Período:					25,850,86	
								100,00%	
1.17	INSTALAÇÃO DE AGUA	5.775,94	% Período:					5,775,94	
								100,00%	
1.18	LOUÇAS E METAIS	15.178,84	% Período:					15,178,84	
								100,00%	
1.19	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	42.370,65	% Período:					42,370,65	
								100,00%	
1.20	VENTILAÇÃO	362,96	% Período:					362,96	
								100,00%	
1.21	TELEFONIA E LOGICA	1.171,66	% Período:					1,171,66	
								100,00%	
1.22	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	6.110,68	% Período:					6,110,68	
								100,00%	
1.23	DIVERSOS	24.765,60	% Período:					24,765,60	
								100,00%	
								100,00%	1.081.012,44

Seria este o Correto????

Atenciosamente
Ademir



153

Informações do Lote

Número do Lote: 223/2020

Centro de Custo Destino: 05.001.001 - LICITAÇÃO

Responsável pela Repartição: FERNANDA CRISTINA ROSA

Data de Movimentação: 17/02/2020 10:33

Observação: TRAMITE

Usuário Responsável: FABIANO VALORE DE SIQUEIRA

Relação de Processos Movimentados

Processo	Requerente do Processo	Assunto	Subassunto
Centro de Custo Origem: 05.001.006 - Protocolo Geral			
2348/2020	ENGENHARIA E CONSULTORIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	LICITACOES E CONTRATOS	ESCLARECIMENTOS
2351/2020	RAFAEL ANDERSON NASCIMENTO	LICITACOES E CONTRATOS	ESCLARECIMENTOS

Quantidade de Processos: 2

Data: 17/02/2020

Hora: 10:33

Assinatura/Carimbo: [Assinatura]