



ITAPOÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção (tapa buraco e recape) de vias pavimentadas e ciclovias alternativas, com fornecimento, transporte e aplicação de 1000 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em todo o município de Itapoá-SC.

LOCALIZAÇÃO: Itapoá - SC

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
1	Serviços de manutenção (tapa buraco e recape) de vias pavimentadas, ciclovia e calçadas alternativas, com fornecimento, transporte e aplicação, em todo o município de Itapoá-SC.	Ton.	1000	R\$ 2.330.900,00	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%
TOTAL DO MÊS SIMPLES					R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%
TOTAL DO MÊS ACUMULADO					R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 388.483,33	16,67%	R\$ 582.725,00	25,00%	R\$ 776.966,67	33,33%	R\$ 971.208,33	41,67%	R\$ 1.165.450,00	50,00%
					7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
					R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%
					R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%	R\$ 194.241,67	8,33%
					R\$ 1.359.691,67	58,33%	R\$ 1.553.933,33	66,67%	R\$ 1.748.175,00	75,00%	R\$ 1.942.416,67	83,33%	R\$ 2.136.658,33	91,67%	R\$ 2.330.900,00	100,00%

Alcides dos Santos Junior
Engenheiro Civil – CREA/SC 178012-0