PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Pintura do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Itapoá
LOCALIZAÇÃO: Rua Mariana Michels Borges, 201 – Itapema do Norte – Itapoá / SC.
Itapoá, 06 de Setembro de 2017

ETAPAS DO CONTRATO								
ITEM	**SERVIÇO**	**VALOR**	**1º MÊS**		**2º MÊS**			
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 6.751,60	R$ 6.751,60	100,00%				
3	**RESTAURAÇÃO DA PINTURA EXTERNA**	R$ 52.401,99	R$ 26.201,00	50,00%	R$ 26.201,00	100,00%		
4	**SERVIÇOS FINAIS**	R$ 6.349,83			R$ 6.349,83	100,00%		
		R$ 65.503,42						
	TOTAL DO MÊS SIMPLES		R$ 32.952,60	50,31%	R$ 32.550,82	49,69%		
	TOTAL DO MÊS ACUMULADO		R$ 32.952,60	50,31%	R$ 65.503,42	100,00%		
					VALOR TOTAL	**R$**	**65.503,42**	**100%**

FERNANDO VITOR PERES
Arquiteto e Urbanista CAU A 70657-4