CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00000000	00000000	Munícipio de Itapoá	Parque Municipal Natural Carijós - Bloco Administrativo	Construção em alvenaria convencional de 49,44m2

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/21	2 01/22	3 02/22	4 03/22	5 04/22	6 05/22	7 06/22	8 07/22	9 08/22	10 09/22	11 10/22	12 11/22
1.	BLOCO ADMINISTRATIVO	188.045,63	% Período:	53,86%	18,66%	14,53%	12,95%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.956,15	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	594,05	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	81.726,72	% Período:	100,00%											
1.4.	PISO / CONTRAPISO	3.733,00	% Período:		100,00%										
1.5.	VEDAÇÕES	16.152,39	% Período:		100,00%										
1.6.	COBERTURA	15.198,56	% Período:		100,00%										
1.7.	ESQUADRIAS	10.589,04	% Período:			100,00%									
1.8.	PINTURA	2.487,27	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.443,56	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.297,47	% Período:			100,00%									
1.11.	DECK EM PINUS TRATADO, INCLUSIVE GU	21.867,42	% Período:				100,00%								
Total:	**R$ 188.045,63**														
Período:			%:	53,86%	18,66%	14,53%	12,95%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	101.276,92	35.083,95	27.330,07	24.354,69								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**101.276,92**	**35.083,95**	**27.330,07**	**24.354,69**								
Acumulado:			%:	53,86%	72,51%	87,05%	100,00%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	101.276,92	136.360,87	163.690,94	188.045,63								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**101.276,92**	**136.360,87**	**163.690,94**	**188.045,63**								

Itapoá/SC
Local

terça-feira, 9 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Décio Furtado de Souza Júnior
CREA/CAU: A192350-1
ART/RRT:

DECIO FURTADO DE SOUZA JUNIOR:02188113900

Assinado de forma digital por DECIO FURTADO DE SOUZA JUNIOR:02188113900
Dados: 2021.11.09 11:47:31 -03'00'