CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Itapoá	Pavimentação Rua Senhor Bom Jesus	Implantação de pavimentação asfáltica em via urbana no balneário Brandalize, m

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23	9 06/23	10 07/23	11 08/23	12 09/23
1.	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO RUA SE	2.201.099,78	% Período:	4,27%	0,66%	15,93%	36,75%	38,02%	4,38%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	74.669,43	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	48.109,55	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	103.358,01	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.577.567,59	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
1.5.	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	225.448,27	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.6.	CICLOVIA	115.747,26	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	56.199,67	% Período:					50,00%	50,00%						
2.	DRENAGEM	586.674,35	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
2.1.	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA	1.719,52	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
2.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	120.634,31	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
2.3.	REDE COLETORA PLUVIAL	464.320,52	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									

Total: R$ 2.787.774,13

		1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23	9 06/23	10 07/23	11 08/23	12 09/23
Período:	%:	9,68%	8,94%	18,89%	29,01%	30,02%	3,46%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	269.915,56	249.102,60	526.620,29	808.848,45	836.948,29	96.338,94						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**269.915,56**	**249.102,60**	**526.620,29**	**808.848,45**	**836.948,29**	**96.338,94**						
Acumulado:	%:	9,68%	18,62%	37,51%	66,52%	96,54%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	269.915,56	519.018,16	1.045.638,45	1.854.486,90	2.691.435,19	2.787.774,13						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**269.915,56**	**519.018,16**	**1.045.638,45**	**1.854.486,90**	**2.691.435,19**	**2.787.774,13**						

Itapoá SC
Local

quinta-feira, 18 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Décio Furtado de Souza Júnior
CREA/CAU: CAU A192350-1
ART/RRT:

DECIO FURTADO DE SOUZA JUNIOR:02188113900
Assinado de forma digital por DECIO FURTADO DE SOUZA JUNIOR:02188113900
Dados: 2022.08.18 10:09:51 -03'00'