MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO COM 16 FACES, ÁREA 500,00M2, LOCAL PÁTIO DA UNIDADE DO CBMSC DE ITAPOÁ-SC.	Emissão: 6/11/2023
Endereço:	AVENIDA BRASIL Nº2.498 – BALNEÁRIO ITAPOÁ – ITAPOÁ-SC.	Referências: 09/2023

ITENS	DESCRIÇÕES DAS ETAPAS	VALOR DA ETAPA	PERÍODO DE OBRAS				TOTAIS GERAIS
			Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	R$ 6.093,47	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		5,04%	R$ 6.093,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.093,47
2.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	R$ 5.787,46	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		4,79%	R$ 4.629,97	R$ 1.157,49	R$ -	R$ -	R$ 5.787,46
3.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES	R$ 91.600,28	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		75,75%	R$ 22.900,07	R$ 22.900,07	R$ 22.900,07	R$ 22.900,07	R$ 91.600,28
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 14.830,96	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		12,26%	R$ 1.483,10	R$ 4.449,29	R$ 4.449,29	R$ 4.449,29	R$ 14.830,96
5.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.613,74	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		2,16%	R$ 653,44	R$ 653,44	R$ 653,44	R$ 653,44	R$ 2.613,74
	VALOR SUBTOTAL DA ETAPA	R$ 120.925,91	R$ 35.760,04	R$ 29.160,29	R$ 28.002,79	R$ 28.002,79	R$ 120.925,91

VALORES DAS ETAPAS MENSAIS	R$ 35.760,04	R$ 29.160,29	R$ 28.002,79	R$ 28.002,79	R$ 120.925,91
VALORES ACUMULADOS	R$ 35.760,04	R$ 64.920,32	R$ 92.923,12	R$ 120.925,91	

Itapoá, SC, 29 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS IRINEU DENES
Data: 29/11/2023 14:27:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico pelo Orçamento (Sob Carimbo)