MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL PARA SUPRIMIR A VEGETAÇÃO DA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA GARAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEINFRA"	9/4/2024
Endereço:	Rua André Olkosk s/nº - Paese - Itapoá - SC.	DATA DOS PREÇOS:
Referência:	DESONERADO — SINAPI – SC–Mês 02/2024 – SICRO 10/2023, DER-SP 10/2023 e DNIT 10/2023;	fevereiro-24

ITENS	DESCRIÇÕES DAS ETAPAS	VALOR DA ETAPA	PERÍODO DE OBRAS						TOTAIS GERAIS
			Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06	
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	R$ 7.924,01	100,00%						100,00%
		2,13%	R$ 7.924,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.924,01
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R$ 13.158,61	100,00%						100,00%
		3,53%	R$ 13.158,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.158,61
3.0	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO – RAMPA DE ACESSO	R$ 269.113,89	5,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	100,00%
		72,22%	R$ 13.455,69	R$ 51.131,64	R$ 51.131,64	R$ 51.131,64	R$ 51.131,64	R$ 51.131,64	R$ 269.113,89
4.0	REPOSIÇÃO FLORESTAL	R$ 82.414,24	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		22,12%	R$ 13.735,71	R$ 13.735,71	R$ 13.735,71	R$ 13.735,71	R$ 13.735,71	R$ 13.735,71	R$ 82.414,24
	VALOR SUBTOTAL DA ETAPA	R$ 372.610,75	R$ 48.274,02	R$ 64.867,35	R$ 64.867,35	R$ 64.867,35	R$ 64.867,35	R$ 64.867,35	R$ 372.610,75
	VALORES DAS ETAPAS MENSAIS		R$ 48.274,02	R$ 64.867,35	R$ 64.867,35	R$ 64.867,35	R$ 64.867,35	R$ 64.867,35	R$ 372.610,75
	VALORES ACUMULADOS		R$ 48.274,02	R$ 113.141,37	R$ 178.008,71	R$ 242.876,06	R$ 307.743,40	R$ 372.610,75	

Itapoá, SC, 9 de abril de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
HEITOR RZEWUSKI
Data: 09/04/2024 13:20:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Heitor Rzewuski
Engenheiro Civil – SEINFRA-PMI
CREA/SC 167.485-9