MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COSTEIRA E RECUPERAÇÃO PARCIAL DE VIA PÚBLICA, NO TRECHO DA AVENIDA BEIRA MAR ENTRE AS RUAS 1630 E 1640, NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC.
Endereço:	TRECHO DA AVENIDA BEIRA MAR ENTRE AS RUAS 1630 E 1640 - ITAPOÁ/SC.
Referências:	NÃO DESONERADO SICRO -SC - 07/2025; SINAPI -SC – 09/2025

ITENS	DESCRIÇÕES DAS ETAPAS	VALOR DA ETAPA	PERÍODO DE OBRAS	TOTAIS GERAIS
			30 dias	
1.0	ENROCAMENTO DE PEDRA	R$ 25.355,25	100,00%	100,00%
		33,92%	R$ 25.355,25	R$ 25.355,25
2.0	RECOMPOSIÇÃO DE VIA	R$ 49.390,74	100,00%	100,00%
		66,08%	R$ 49.390,74	R$ 49.390,74
	VALOR SUBTOTAL DA ETAPA	R$ 74.745,99	R$ 74.745,99	R$ 74.745,99
	VALORES DAS ETAPAS MENSAIS		R$ 74.745,99	R$ 74.745,99
	VALORES ACUMULADOS		R$ 74.745,99	

Itapoá, SC, 2 de dezembro de 2025

JESSICA LANA SILVA:12890495728

Assinado de forma digital por JESSICA LANA SILVA:12890495728
Dados: 2025.12.02 13:25:35 -03'00'

JÉSSICA LANA SILVA

PMI-SEINFRA-Engenheira Civil
CREA/SC 209.832-8