CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000000-00	000000	PREFEITURA DE ITAPOÁ	RUA 1000 EMANUEL V. GARCIA - T4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 176,30 METROS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**RUA 1000 EMANUEL V. GARCIA - T4**	**592.188,04**	% Período:	8,65%	42,11%	31,31%	17,92%								
1.1.	ADMIISTRAÇÃO LOCAL	25.553,75	% Período:	8,00%	27,00%	35,00%	30,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.559,08	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM	10.627,03	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	124.061,06	% Período:	25,00%	75,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	298.866,57	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	URBANIZAÇÃO	108.170,20	% Período:			25,00%	75,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17.350,35	% Período:				100,00%								

Total: R$ 592.188,04

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	8,65%	42,11%	31,31%	17,92%								
	Repasse:	49.195,85	239.403,45	178.002,86	101.898,36								
	Contrapartida:	2.049,83	9.975,14	7.416,79	4.245,76								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**51.245,68**	**249.378,59**	**185.419,65**	**106.144,12**								
Acumulado:	%:	8,65%	50,77%	82,08%	100,00%								
	Repasse:	49.195,85	288.599,30	466.602,16	568.500,52								
	Contrapartida:	2.049,83	12.024,97	19.441,76	23.687,52								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**51.245,68**	**300.624,27**	**486.043,92**	**592.188,04**								
	Administração Local:	8,00%	35,00%	70,00%	100,00%								

crosserviço da Administração Local:
AÇÃO LOCAL

Oeliton Antunes Coelho:06921096920

Assinado de forma digital por Oeliton Antunes Coelho:06921096920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=52527619000152, ou=AC SyngularID Multipla, cn=Oeliton Antunes Coelho:06921096920
Dados: 2026.08.13 10:15:28 -03'00'

ITAPOÁ/SC
Local

quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: OÉLITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: 115.283-2
ART/RRT: 0000000-0