MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO, E RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.	6/7/2026
Endereço:	Itapoá - SC.	DATA DOS PREÇOS:
Referências:	NÃO DESONERADO — SINAPI/SC–Mês 05/2026 e SICRO/SC-Mês 01/2026	maio-26

ITENS	VALOR TOTAL	PERÍODO DE OBRAS						TOTAIS GERAIS
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	
1.0	R$ 3.203.025,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50,00%
		R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 1.601.512,50
		Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
		R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 3.203.025,00

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
VALORES DAS ETAPAS MENSAIS	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75
VALORES ACUMULADOS	R$ 266.918,75	R$ 533.837,50	R$ 800.756,25	R$ 1.067.675,00	R$ 1.334.593,75	R$ 1.601.512,50

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75	R$ 266.918,75
R$ 1.868.431,25	R$ 2.135.350,00	R$ 2.402.268,75	R$ 2.669.187,50	R$ 2.936.106,25	R$ 3.203.025,00

Itapoá, SC, 6 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARINA DAL BOSCO
Data: 06/07/2026 10:12:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marina Dal Bosco
Engenheira Civil – SEINFRA-PMI
CREA/SC 208.843-2