ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Pavimentação e Urbanização da Rua Mariana Michels Borges - **TRECHO I**
Localização: Bairro Itapema do Norte - **Itapoá - SC**
Data: 02 de Maio de 2017

			ETAPAS DO CONTRATO											
ITEM	SERVIÇO	VALOR	1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS	
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 5.596,64	R$ 5.596,64	100%										
3	**BASE E SUB-BASE**	R$ 57.389,82			R$ 28.694,91	50%	R$ 28.694,91	50%						
4	**PAVIMENTAÇÃO DA VIA**	R$ 107.988,25							R$ 107.988,25	100%				
5	**CICLOVIA E PASSEIO**	R$ 105.985,94									R$ 105.985,94	100%		
6	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**	R$ 6.500,74									R$ 6.500,74	100%		
7	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**	R$ 4.818,58											R$ 4.818,58	100%
8	**SERVIÇOS FINAIS**	R$ 5.993,45											R$ 5.993,45	100%
		R$ 294.273,41												
	TOTAL DO MÊS SIMPLES		R$ 5.596,64	1,9%	R$ 28.694,91	9,8%	R$ 28.694,91	9,8%	R$ 107.988,25	36,7%	R$ 112.486,67	38,2%	R$ 10.812,03	1,10%
	TOTAL DO MÊS ACUMULADO		R$ 5.596,64	1,9%	R$ 34.291,55	11,7%	R$ 62.986,46	21,4%	R$ 170.974,71	58,1%	R$ 283.461,39	96,3%	R$ 294.273,41	97%
	PARCELAS FATURADAS													
	PARCELAS A FATURAR													
												VALOR TOTAL	**R$ 294.273,41**	**100%**

Reinilda Fiorese.
REINILDA FIORESE
Arquiteta e Urbanista CAU A14513-0