
Cronograma Físico Financeiro

 BDI : 26,36 % 
Itapoá, 26 de outubro de 2023

ITEM SERVIÇOS
TOTAL  1º MÊS   2º MÊS   3º MÊS   4º MÊS  

R$  R$  %  R$  % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.894,93       1.894,93 100,00%

2.0 INFRAESTRUTURA 26.509,26     26.509,26 100,00%

3.0 ESTRUTURA 99.266,53     29.779,96 30,00%         39.706,61 40,00% 29.779,96 30,00%

4.0 ACABAMENTO 39.869,83     19.934,92 50,00% 19.934,92 50,00%

5.0 DRENAGEM 8.242,08 8.242,08

6.0 SERVIÇOS FINAIS 158,73 158,73

TOTAL R$ 175.941,35

TOTAL DO MÊS     58.184,15 33,07%         39.706,61 22,57% 57.956,95 32,94% 20.093,65 11,42%
TOTAL ACUMULADO     58.184,15 33,07%         97.890,76 55,64% 155.847,71 88,58% 175.941,35 100,00%

OBRA: 66 Gavetas Cemitério da Jaca
LOCALIZAÇÃO: Estrada Costa do Encanto  - Itapoá - SC 
PREÇO BASE: SINAPI (DESONERADO) –  07/2023

_____________________________________
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