

**TERMO ADITIVO Nº 109/2023 QUE VISA
PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 69/2021. (3º Aditivo).**

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 201, neste Município, aqui denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária de Infraestrutura, a Sra. **STÉFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR**, brasileira, casada, portadora do CNPF/MF nº 059.937.569-85 e CI.RG nº 4.798.558-SSP/SC, residente e domiciliada à Rua 1710, nº 880, Bairro: Princesa do Mar, neste Município, e, de outro lado a Empresa **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA**, com sede à Rua Ludovico Noé Zagonel, nº 519, Bairro: Itapoá, na cidade de Itapoá/SC, CEP: 89.249-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.160.946/0001-80, e Inscrição Estadual nº 252037782, representada neste ato pelo sócio administrador, Sr. **OILSON ZAGONEL**, portador do CNPF/MF nº 854.044.549-20, e do CI.RG nº 3132462, aqui denominada **CONTRATADA**, ajustam o presente termo aditivo que visa prorrogar e reajustar a Contratação de empresa com mão de obra especializada para colocação, escavação, reaterro, e retirada de tubos de concreto armado para manutenção e ampliação da rede de drenagem pluvial urbana do Município de Itapoá/SC, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, e cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital, em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº 06/2020 – REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2020 - PROCESSO Nº 99/2020**, de acordo com a Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA

1.1. O presente termo prorroga a vigência do Contrato Administrativo nº 69/2021, em 12 (doze) meses contados a partir do dia **18/11/2023**, podendo ser renovado ou revogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

2.1. Altera cláusula quinta "Do Preço", reajustando com base no índice do INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) conforme cláusula oitava do Contrato Administrativo nº 69/2021, em um percentual de 3,9%, totalizando o valor de **R\$ 2.694.340,04 (dois milhões seiscientos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta reais e quatro centavos)**, para o período:

| Item | Descrição do objeto | Quant. | Valor Total R\$ |
|------|---|--------|-------------------------|
| 1 | Contratação de empresa com mão de obra especializada para colocação, escavação, reaterro, e retirada de tubos de concreto armado para manutenção e ampliação da rede de drenagem pluvial urbana do Município de Itapoá/SC, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, e cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital. | 1 | R\$ 2.694.340,04 |

| COLOCAÇÃO TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM PLUVIAL URBANA | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Planilha Orçamentária | | | | | | | BDI | Total sem BDI | Total com BDI |
| | | | | | | | 26,75% | R\$ 2.125.714,36 | 2.694.340,04 |
| nº | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Quant. Atual | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |
| 1.0 | CÓDIGO | FONTE | COLOCAÇÃO TUBO DE 400MM | Unid. | Quant. Atual | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |
| 1.1 | 92809 | SINAPI | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 5968,00 | R\$ 29,67 | R\$ 37,60 | R\$ 177.050,80 | R\$ 224.411,65 |
| Total item 1.0 | | | | | | | | R\$ 177.050,80 | R\$ 224.411,65 |
| 2 | CÓDIGO | FONTE | COLOCAÇÃO TUBO DE 600MM | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |
| 2.1 | 92811 | SINAPI | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 7832,00 | R\$ 53,40 | R\$ 67,68 | R\$ 418.229,13 | R\$ 530.104,85 |
| Total item 2.0 | | | | | | | | R\$ 418.229,13 | R\$ 530.104,85 |
| 3 | CÓDIGO | FONTE | COLOCAÇÃO TUBO DE 800MM | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |
| 3.1 | 92813 | SINAPI | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 3413,00 | R\$ 72,39 | R\$ 91,75 | R\$ 247.055,89 | R\$ 313.143,00 |
| Total item 3.0 | | | | | | | | R\$ 247.055,89 | R\$ 313.143,00 |
| 4 | CÓDIGO | FONTE | COLOCAÇÃO TUBO DE 1000MM | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |



Prefeitura de Itapoá
Secretaria de Administração
Gerência de Compras, Licitações,
Contratos e Almojarifado.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4.1 | 92815 | SINAPI | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 3236,00 | R\$ 91,97 | R\$ 116,57 | R\$ 297.604,36 | R\$ 377.213,13 |
| Total item 4.0 | | | | | | | | R\$ 297.604,36 | R\$ 377.213,13 |
| 5 | CÓDIGO | FONTE | COLOCAÇÃO TUBO DE 1200MM | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |
| 5.1 | 92817 | SINAPI | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 2000,00 | R\$ 91,97 | R\$ 116,57 | R\$ 183.933,48 | R\$ 233.135,43 |
| Total item 5.0 | | | | | | | | R\$ 183.933,48 | R\$ 233.135,43 |
| 6 | CÓDIGO | FONTE | COLOCAÇÃO TUBO DE 1500MM | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |
| 6.1 | 92819 | SINAPI | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 2500,00 | R\$ 124,60 | R\$ 157,93 | R\$ 311.500,25 | R\$ 394.826,13 |
| Total item 6.0 | | | | | | | | R\$ 311.500,25 | R\$ 394.826,13 |
| 7 | CÓDIGO | FONTE | ESCAVAÇÃO DE TUBOS | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |
| 7.1 | 72915 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 2,50 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira, largura de 0,8 m a 2,00 m. | m³ | 47142,68 | R\$ 5,93 | R\$ 7,52 | R\$ 279.713,45 | R\$ 354.536,42 |
| Total item 7.0 | | | | | | | | R\$ 279.713,45 | R\$ 354.536,42 |
| 8 | CÓDIGO | FONTE | REATERROS DE TUBOS | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |
| 8.1 | 93362 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,50 m a 3,0 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m. | m³ | 41492,130 | R\$ 4,75 | R\$ 6,02 | R\$ 196.949,47 | R\$ 249.633,18 |
| Total item 8.0 | | | | | | | | R\$ 196.949,47 | R\$ 249.633,18 |
| 9 | CÓDIGO | FONTE | RETIRADA DE TUBOS | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário (R\$) Com BDI | Valor (R\$) Sem BDI | Valor (R\$) Com BDI |
| 9.1 | COMP. 1 | SINAPI | Retirada de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetros de 400mm, 600mm e 800mm. Junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | m | 1921,00 | R\$ 7,12 | R\$ 9,02 | R\$ 13.677,53 | R\$ 17.336,25 |
| Total item 9.0 | | | | | | | | R\$ 13.677,53 | R\$ 17.336,25 |

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 69/2021, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Aditivo.

3.2. E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao **Contrato Administrativo nº 69/2021**, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Itapoá/SC, 07 de novembro de 2023.

CONTRATANTE
STÉFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATADA
OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
OILSON ZAGONEL

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC
ALCIDES DOS SANTOS JÚNIOR
COORDENADOR DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC 178012-0
FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

NOME:
CNPJ/MF:

NOME:
CNPJ/MF: