



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CI nº 0245/SEPLAN


Itapoá, 29 de Agosto de 2017.

De: Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
Para: Setor de Licitação

**Ref.:** Pedido de Reinício de obra "Reforma da cobertura da EMEF Frei Valentim"

Vimos por meio desta, prestar esclarecimentos sobre o pedido de reinício de obra de "Reforma da Cobertura da EMEF Frei Valentim": - **Contrato 33/2017 - Tomada de Preços 03/2017 - Processo 46/2017 - Termo aditivo 51/2017**. Segue o termo de reinício de obra com as assinaturas.

Atenciosamente,

  
**Fernando Vitor Peres**  
Diretor de Urbanismo  
Arquiteto e Urbanista - CAU A 70657-4

**Fernando Vitor Peres**  
Diretor de Urbanismo

Recebido em: 30/08/17

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Ofício nº 0047/SEPLAN

Itapoá, 29 de Agosto de 2017.


A Forte Rocha Construtora LTDA ME

**Ref.:** Pedido de Reinício de obra "Reforma da cobertura da EMEF Frei Valentim"

Após cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste, solicitar que seja retomada a obra de "Reforma da Cobertura da EMEF Frei Valentim":

- Contrato 33/2017;
- Tomada de Preços 03/2017;
- Processo 46/2017;
- Termo aditivo 51/2017;

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Fernando Vitor Peres**  
Diretor de Urbanismo

**Fernando Vitor Peres**  
Diretor de Urbanismo  
Arquiteto e Urbanista - CAU A 70657-4

## ANEXO IX

### TERMO REINÍCIO DE OBRA


|  |
|--|
| <b>Nº do Contrato:</b> 33/2017   |
| <b>Empresa:</b> FORTE ROCHA CONSTRUTORA LTDA ME  |
| <b>Processo Licitatório:</b> 46/2017   |
| <b>Obra/Serviço:</b> Reforma da cobertura da EMEF Frei Valentim  |
| O serviço deverá ser realizado a partir do presente Termo, para cumprimento do objeto pactuado no Contrato nº 33/2017, reiniciando a partir desta data, a contagem do prazo de 60 dias, tendo prazo final em 28/10/2017, mantidas as demais cláusulas contratuais. |
| <b>Término do contrato inicial:</b>  |
| <b>Aditivo assinado em:</b> 28/08/2017.  |
| <b>Paralisação:</b> do dia 10/08/2017 ao dia 27/08/2017.   |
| <b>Ordem de reinício:</b> 28/08/2017.  |
| <b>Vencimento da prorrogação do aditivo:</b> 28/10/2017.   |

Itapoá, 28 de Agosto de 2017.

  
**FORTE ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME**

CNPJ: 20.985.955/0001-52  
**Renan Sismar Mauricio**

Construtora Forte Rocha LTDA ME

  
**Fernando Vitor Peres**  
Diretor de Urbanismo

**Fernando Vitor Peres**  
Diretor de Urbanismo  
Arquiteto e Urbanista - CAU A 70657-4