



ANEXO IX

TERMO REINÍCIO DE OBRA

Nº do Contrato: 48/2017
Empresa: MODELLO CONSTRUTORA LTDA EPP
Processo Licitatório: 56/2017
Obra/Serviço: Construção de Centro Educacional para sediar a Escola Municipal João Monteiro Cabral.
O serviço deverá ser realizado a partir do presente Termo, para cumprimento do objeto pactuado no Contrato nº 48/2017, reiniciando a partir desta data, a contagem do prazo de 12 meses, tendo prazo final em 25/08/2018, mantidas as demais cláusulas contratuais.
Término do contrato inicial: Assinado em: 21/08/2017. Paralisação: do dia 11/10/2017 ao dia 16/10/2017. Ordem de reinício: 17/10/2017. Vencimento do Prazo de execução: 25/08/2018.

Itapoá, 17 de Outubro de 2017.


Jerson Trautwein Di Credo
Modello Construtora LTDA EPP


Fernando Vitor Peres
Diretor de Urbanismo
Arquiteto e Urbanista - CAU A 70667-4
Fernando Vitor Peres
Diretor de Urbanismo