

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Licitação de Placas de Sinalização de via publica.

Localização: Itapoá - SC

Data: Novembro 2017

ITEM	MODELO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR	ETAPAS DO CONTRATO	
					1ª MÊS	
1.1	A-2a	Curva à Esquerda	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00	100%
1.2	A-2b	Curva à Direita	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00	100%
1.3	A-18	Saliência ou Lombada	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00	100%
1.4	A-22	Ponte Estreita	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00	100%
1.5	A-21a	Estreitamento de Pista ao Centro	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00	100%
1.6	R-19	Velocidade Máxima Permitida 80km	15	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	100%
1.7	R-19	Velocidade Máxima Permitida 60km	15	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	100%
1.8	R-19	Velocidade Máxima Permitida 40km	15	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	100%
1.9	R-1	Parada Obrigatório	30	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	100%
1.10	R-6a	Proibido Estacionar	30	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	100%
1.11	R-6c	Proibido Para e Estacionar	30	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	100%
1.12	R-3	Sentido Proibido	20	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	100%
1.13	Especial	Proibido Som Automotivo	20	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	100%
1.14	Especial	Via Pública Fiscalizada por Vídeo Monitoramento	10	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	100%
1.15	Especial	Estacionamento Exclusivo para Ônibus Escolar	40	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	100%
1.16	Especial	Proibido Estacionar Caminhões em Ruas e Locais Públicos	20	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	100%
1.17	R-6b	Estacionamento Regulamentado 45º	10	R\$ 900,00	R\$ 900,00	100%
1.18	R-4a	Proibido Virar à Esquerda	20	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	100%
1.19	R-4b	Proibido Virar à Direita	20	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	100%
1.20	A-18	Saliência ou Lombada	40	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	100%
1.21	A-32b	Travessia Elevada	20	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	100%
1.22	A-33a	Área Escolar	40	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	100%
1.23	R-25d	Siga em Frente ou à Direita	20	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	100%
1.24	R-25c	Siga em Frente ou à Esquerda	20	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	100%
1.25	R-25a	Vire à Esquerda	20	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	100%
1.26	R-25b	Vire à Direita	20	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	100%
1.27	R-26	Siga em Frente	20	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	100%
1.28	R-34	Circulação Exclusiva de Bicicletas	20	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	100%
1.29	Especial	Estacionamento Exclusivo Deficiente Físico	20	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	100%
1.30	Especial	Estacionamento Exclusivo Idoso	20	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	100%
1.31	Especial	Atenção Trânsito de Ônibus Escolares	30	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	100%
1.32	Especial	Adesivo para Carros - Idosos	500	R\$ 350,00	R\$ 350,00	100%
1.33	Especial	Adesivo para Carros - Deficientes Físicos	250	R\$ 175,00	R\$ 175,00	100%
				R\$ 67.175,00		
		TOTAL DO MÊS SIMPLES			R\$ 67.175,00	
		TOTAL DO MÊS ACUMULADO			R\$ 67.175,00	
		PARCELAS FATURADAS				
		PARCELAS A FATURAR				
		VALOR TOTAL		R\$ 67.175,00		

RODRIGO FERNANDES DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 127886-9

Diretor do Departamento de Trânsito