




AMUNESC

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
MUNICÍPIO: ITAPOÁ							
PROJETO: MOBILIÁRIO DO ABRIGO INFANTIL							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL	
		Mês 01		Mês 02			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	FABRICAÇÃO, ENTREGA E MONTAGEM DOS MÓVEIS	52.520,43	50,00%	52.520,43	50,00%	105.040,86	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		52.520,43	50,00	52.520,43	50,00	105.040,86	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		52.520,43	50,00	105.040,86	100,00		
DATA: OUTUBRO/2017				ASSINATURA:			
NOME: Débora Tonini							
Nº CREA: 089.658-4							