



Cronograma Físico Financeiro

Local: Avenida Dom Henrique II, S/N – Bairro Barra do Sai – Itapoá/SC

Data: Itapoá, 03 de Julho de 2018

Preço base: Cotação

ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1.0	SONDAGEM	R\$ 9.761,47	R\$ 4.880,74	50,00%	R\$ 4.880,74	50,00%								
Custo TOTAL com BDI incluso		R\$ 9.761,47												
	TOTAL DO MÊS		R\$ 4.880,74	50,00%	R\$ 4.880,74	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.880,74	50,00%	R\$ 9.761,47	100,00%	R\$ 9.761,47	100,00%	R\$ 9.761,47	100,00%	R\$ 9.761,47	100,00%	R\$ 9.761,47	100,00%

Fernando Vitor Peres
Arquiteto e Urbanista
CAU A 70657-4