

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

### Estudos, projeto e licenciamento ambiental para implantação de estruturas de fixação e proteção da Barra do Rio Sai-Mirim

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Parecer IMA
<b>Projeto de Engenharia</b>							
Levantamento batimétrico, sedimentos e análises laboratoriais	20%						
Relatório da Modelagem Computacional		20%					
Projeto de Engenharia do Molhe e da Dragagem			45%				
Masterplan				15%			
<b>EAS</b>							
Entrega do EAS e demais documentos					40%		
Protocolo da LAI						30%	
Parecer do Órgão Ambiental para emissão da LAI							30%

Itapoá – SC, 08 de junho de 2018.

**Ricardo Ribeiro Haponiuk**  
Secretário de Meio Ambiente

**Rodrigo Fernandes de Souza**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 127886-9