

CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO ELÉTRICA PARA AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL:

Cronograma		Descrição	
01		<i>Cronograma Inicial</i>	
Grupos de Serviço:		Total do Grupo:	1º (trinta dias)
Mão-de-obra	%	44,14	100,0
	R\$	15.283,80	15.283,80
materiais	%	55,86	100,0
	R\$	19.339,94	19.339,94
Valor parcial:		34.623,74	34.623,74
Valor acumulado:		34.623,74	34.623,74

Florianópolis, 22 de Junho de 2018.



DANIEL CRAVO SILVEIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 23.868-8 / SC