

CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO ELÉTRICA PARA AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL:

Cronograma		Descrição	
01		<i>Cronograma Inicial</i>	
Grupos de Serviço:		Total do Grupo:	1º (trinta dias)
Mão-de-obra	%	31,76	100,0
	R\$	15.283,80	15.283,80
materiais	%	68,24	100,0
	R\$	32.851,13	32.851,13
Valor parcial:		48.134,93	48.134,93
Valor acumulado:		48.134,93	48.134,93

Florianópolis, 25 de Março de 2019.



DANIEL CRAVO SILVEIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 23.868-8 / SC