



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura



Protocolo: Nº 7797/2019
Cód. Verificador: KW4L

Pag. 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11723645 - BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 20.651.021/0001-84
Endereço: AVENIDA CORONEL PROCOPIO GOMES, nº 1244 **CEP:** 89.202-422
Cidade: Joinville **Estado:** SC
Bairro: BUCAREIN
Fone Res.: (47)3026-4600 **Fone Cel.:** (47)9-8814-6958
E-mail: jerson@bmgengenharia.com.br
Responsável:
Assunto: 12 - LICITACOES E CONTRATOS
Subassunto: 656 - REEQUILÍBRIO ECONOMICO
Data/Hora Abertura: 25/06/2019 14:41
Previsão: 10/07/2019

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

E. M. ALBERTO SPECK- TP 05/2017

BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA
EIRELI - EPP
Requerente

PROCOLO VIA
PORTAL DO CIDADÃO
BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA
EIRELI - EPP
Funcionário(a)

Recebido

Joinville 25 de junho de 2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE VALORES

De acordo com a cláusula sétima do Contrato 37/2017:

Do reajuste: Escola Municipal Alberto Speck.

1) De acordo com a lei 10.192/11:

"Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata a caput deste artigo serão contadas a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa referir.

A lei 8.666, de 1993, o reajuste dos contratos administrativos, e a admissão da adoção de índice específico ou setorial, tem previsão nos artigos 40, XI, e 55 de teor seguinte:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;



Jerson Trautwein Di Creddo
Diretor
CREA/SC 26937-6



Em conformidade ao Contrato N° 37/2017, realizado entre a Prefeitura municipal de Itapoá/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO de Itapoá/ SC e a empresa BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI • EPP, para a contratação de empresa habilitada para atuação em serviços e obras de engenharia /arquitetura para execução total da obra Do Centro Educacional da Escola Municipal Alberto Speck sito Estrada das Cachoeiras - Sai Mirim, na cidade de Itapoá/sc , do edital da Tomada de Preços n° 05/2017, vem a empresa , par meio desta, apresentar os valores referentes a Acréscimo de Contrato

Saldo do reajuste do ano passado:

- 1) 06/2017 a 05/2018: Nota n° 05 = R\$ 149.996,85 (11/12/2017)
- 2) R\$ 984.327,89 — R\$ 149.996,85 = **R\$ 834.331,04**

Calculo do reajuste : 06/2018 a 05/2019

- 1) Índice adotado: INCC
- 2) 06/2018 a 05/2019 = 3,95%
- 3) Valor total da obra: R\$ 984.327,89
- 4) Saldo dos ultimos meses: R\$ 834.331,04

Memorial de calculo

Notas fiscais referente ao periodo


NOTA FISCAL	VALOR
N° 15	R\$ 69.128,97
N° 16	R\$ 6.180,14
N° 18	R\$ 122.072,56
N° 19	R\$ 11.781,02
TOTAL; R\$ 209.162,67	

20.651.021/0001-84
 BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA
 EIRELI-EPP.
 RUA CORONEL PROCÓPIO GOMES, 1244-SALA 29,
 SUCAREIN - CEP 89202-427
 JOINVILLE - SC

- 5) SALDO DE R\$ 831.331,04
- 6) 2018 A 2019 – notas = R\$ 209.162,67
- 7) VALOR A REAJUSTAR : R\$ 834.331,04 - R\$ 209.162,67 =
- 8) R\$ 625.168,37 X INCC 3,95% = R\$ 24.694,15
- 9) **TOTAL DO REAJUSTE R\$ 24.694,15 (VINTE QUATRO MIL SEISCENTOS NOVENTA QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS**

BMG CONSTRUTORA EIRELI
 ENG JERSON TRAUTWEIN DI CREDDO

Jerson Trautwein Di Creddo
 Diretor
 CREA/SC 26937-6



Informações do Lote

Número do Lote: 579/2019
Centro de Custo Destino: 05.001.001 - LICITAÇÃO
Responsável pela Repartição: FERNANDA CRISTINA ROSA
Data de Movimentação: 26/06/2019 14:30
Observação: TRAMITE
Usuário Responsável: FABIANO VALORE DE SIQUEIRA

Relação de Processos Movimentados

Processo	Requerente do Processo	Assunto	Subassunto
Centro de Custo Origem: 05.001.001 - LICITAÇÃO			
7797/2019	BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	LICITACOES E CONTRATOS	REEQUILÍBRIO ECONOMICO
7824/2019	BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	LICITACOES E CONTRATOS	REEQUILÍBRIO ECONOMICO

Quantidade de Processos: 2

Data: ____ / ____ / ____

Hora: ____ : ____

Assinatura/Carimbo: _____

RECEBIDO em: 26/06/2019

Prefeitura Municipal de Itapoá
14:30



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 7797/2019
Requerente: BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP
Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: REEQUILÍBRIO ECONOMICO

Origem:

Usuário: FERNANDA CRISTINA ROSA
Repartição: LICITAÇÃO
Responsável: FERNANDA CRISTINA ROSA
Data/Hora: 28/06/2019 10:27
Observação: Trata-se de protocolo o qual requer a empresa reajuste ao contrato nº37/2017 oriundo da Tomada de preço nº05/2017 com base em notas fiscais apresentadas, encaminhado para Secretária responsável, que em conjunto com os fiscais de contratos devidamente nominados se manifestem do pedido, para pós encaminhamento a Procuradoria jurídica para análise da legalidade.

Este é o parecer,
Fernanda Cristina Rosa
Chefe do Setor de Licitações e Contratos


Ass: _____

Destino:

Usuário: LUIZA MONTALVAO DE OLIVEIRA BONGALHARDO
Data/Hora: 28/06/2019 10:27
Ass: _____

Recebido por: Eloisio

Data/Hora: 28/06/19



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 7797/2019
Requerente: BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP
Assunto: LICITACOES E CONTRATOS
Subassunto: REEQUILÍBRIO ECONOMICO

Origem:

Usuário: CARINA ZARANSKI TABORDA
Repartição: Secretaria Municipal de Educação
Responsável: LUIZA MONTALVAO DE OLIVEIRA BONGALHARDO
Data/Hora: 04/07/2019 14:59
Observação: Boa tarde.

Após cumprimentá-los cordialmente, informamos que esta Secretaria decide por INDEFERIR o pedido de Reequilíbrio Econômico ao Contrato Administrativo nº 37/2017 tendo em vista que esta empresa encontra-se em Processo Administrativo conforme Decreto Municipal nº 442/2019 de 03 de julho de 2019.

Atenciosamente,

Carina Zaranski Taborda
Secretaria de Educação

Ass: _____

Destino:

Repartição: LICITAÇÃO
Responsável: FERNANDA CRISTINA ROSA
Data/Hora: 04/07/2019 14:59

Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora:

04, 07, 19

17, 44 h

C.I.: 662 Data: 04/07/2019
De: Secretaria Municipal de Educação
Para: Licitação – Prefeitura Municipal de Itapoá
Assunto: Solicitação de Reequilíbrio Econômico

Boa tarde.

Após cumprimentá-los cordialmente, informamos que esta Secretaria decide por INDEFERIR o pedido de Reequilíbrio Econômico ao Contrato Administrativo nº 37/2017 tendo em vista que esta empresa encontra-se em Processo Administrativo conforme Decreto Municipal nº 442/2019 de 03 de julho de 2019.

Atenciosamente,




Secretaria de Educação

Elaio Frisanco
Diretor do Departamento de
Administração da SEE
Decreto Municipal nº 442/2019

Visto:

Recebido: 04/07/2019



Diretor do Departamento de
Administração da SEE



COMPROVANTE DE ENCERRAMENTO

Observação de Encerramento


Conforme manifestação expressa da Secretária da Educação, fica INDEFERIDO o pedido tendo em vista que a empresa encontra-se em processo disciplinar PAD conforme Decreto Municipal nº442/2019 de 03/07/2019, para investigação de atos oriundos do contrato administrativo nº37/2017, CI N°662/2019.

Este é o parecer.

Data de Encerramento: 04/07/2019

Processos

Apenso	Número/Ano	Requerente	Assunto	Subassunto	Data Abertura	Data Previsão
Não	7797/2019	BMG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	LICITACOES E CONTRATOS	REEQUILÍBRIO ECONOMICO	25/06/2019	10/07/2019


FERNANDA CRISTINA ROSA
Funcionário(a)