



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ



## TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2019
CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA
TOMADA DE PREÇO Nº 18/2019
PROCESSO Nº 87/2019
OBRA/SERVIÇO: Parque Linear
Em conformidade com a fiscalização realizada pelos fiscais de contrato, determino a Paralisação da obra pelo período de 07 (sete) dias
<b>Observações:</b> Conforme decreto executivo 4359/2020 – declara situação de emergência em todo território por conta do COVID - 19

Itapoá, 18 de março de 2020

### CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA

Thiago Licheski dos Santos  
Diretor de Obras  
CREA/SC 141957-7  
Prefeitura Municipal de Itapoá/SC  
Fiscal de Contrato

Suellen Patricia dos Santos  
Engenheira Civil  
CREA/SC 146829-6  
Município 11805307  
Fiscal de Contrato