




A
Prefeitura Municipal de Itapoa
Comissão de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2019

OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimentos de materiais para a urbanização e pavimentação da Avenida das Margaridas, TRECHO I, com extensão de 800metros, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

Colombo, 03 de junho de 2020.



KJPR PAVIMENTAÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 26.786.919/0001-46
KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG Nº 7.504.367-8/PR
CPF Nº 042.506.589-88



01/06



ANEXO I
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2019
PROCESSO Nº 147/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: KJPR Pavimentações Eireli EPP

CNPJ nº 26.786.919/0001-46

Endereço: Rua Raphael Francisco Greca

CEP: 83.407-836

Telefone: (41)3621-0018

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1426-5

Representante Legal: Karen Juliana Pires Ramos

RG Nº 7.504.367-8/PR

CPF Nº 042.506.589-88

Inscrição Estadual nº: 90739789-01

Bairro: São Gabriel

Cidade/Estado: Colombo/PR

E-mail: contato@grupoded.com.br

Conta Corrente: 25127-5

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) DIAS.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:


| Item | Descrição do Objeto | Quant. | Valor Total R\$ |
|--|--|--------|------------------|
| 1 | Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimentos de materiais para a urbanização e pavimentação da Avenida das Margaridas, TRECHO I, com extensão de 800metros, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital. | 1 | R\$ 1.062.933,44 |
| Valor total por extenso: um milhão sessenta e dois mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos | | | |

Analizamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº32/2019, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo a presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Colombo, 03 de junho de 2020.



KJPR PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ Nº 26.786.919/0001-46

KAREN JULIANA PIRES RAMOS

RG Nº 7.504.367-8/PR

CPF Nº 042.506.589-88






02/06

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|-------|----------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| 4.5 | 94273 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 106,47 | 28,00 | 25,54% | 35,15 | 3.742,42 | |
| 5 | | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | | | | | | | 149.620,24 |
| 5.1 | 94107 SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 73,45 | 182,37 | 25,54% | 228,94 | 16.815,64 | |
| 5.2 | 94991 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M3 | 138,51 | 360,00 | 25,54% | 451,94 | 62.598,21 | |
| 5.3 | COMPOSIÇÃO VI | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 469,58 | 41,79 | 25,54% | 52,46 | 24.634,17 | |
| 5.4 | COMPOSIÇÃO VII | CORTÊ, DOBRA DE AÇO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL. | UNID. | 75,00 | 313,08 | 25,54% | 393,04 | 29.478,00 | |
| 6 | | CICLOVIA | | | | | | | 119.397,51 |
| 6.1 | 94107 SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 51,14 | 182,37 | 25,54% | 228,94 | 11.707,99 | |
| 6.2 | 94991 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (PIGMENTO NA COR VERMELHA) | M3 | 119,33 | 452,55 | 25,54% | 568,13 | 67.794,95 | |
| 6.3 | 5327 SINAPI | PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS (COR VERMELHO) | Kg | 1.252,97 | 28,43 | 12,00% | 31,84 | 39.894,56 | |
| 7 | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | 28.191,08 |
| 7.1 | 72947 SINAPI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA | M2 | 533,88 | 13,33 | 25,54% | 16,73 | 8.931,81 | |
| 7.2 | 72947 SINAPI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA | M2 | 75,62 | 13,33 | 25,54% | 16,73 | 1.265,12 | |
| 7.3 | 72947 SINAPI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - VERMELHA | M2 | 88,75 | 13,33 | 25,54% | 16,73 | 1.484,79 | |
| 7.4 | 5213570 SICRO | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | M2 | 25,19 | 293,93 | 25,54% | 368,99 | 9.294,86 | |
| 7.5 | 13521 SINAPI | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID. | 3,00 | 99,00 | 12,00% | 110,88 | 332,64 | |
| 7.6 | 21012 SINAPI | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, * 3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 215,26 | 28,55 | 12,00% | 31,97 | 6.881,86 | |
| | | TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | 1.062.933,44 |

Colombo, 03 de junho de 2020.


KAREN PAVIMENTAÇÕES - EIRELI
 CNPJ: 26.786.919/0001-46
 Karen Juliana Pires Ramos
 RG: 7.504.367-8
 CPF: 042.506.589-88

04/06


DIONÍSIO KNAUT JÚNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG: 6.659.775-9 SSP PR
 CPF: 028.170.359-09
 CREA PR-75239/D



K Pavimentações - Elreil - EPP
 CNPJ N° 26.786.919/0001-46
 Rua Raphael Francisco Greca, 150b
 Sala 03, São Gabriel
 Colombo - Paraná - CEP 83.407-836
 Fone/Fax: (41)3621-0018
 E-mail: contato@grupoped.com.br



| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| PREFEITURA DE ITAPOÁ | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | A 3 |
| TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | MUNICÍPIO: | ITAPOÁ/SC |

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA:
 TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E OBRAS COMPLEMENTARES -
 Avenida das Margaridas Trecho I - Extensão 820,00 m

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM (R\$) | PERÍODO | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|-------|---|--------------|------|
| | | | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | R\$ | % | | |
| | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | | | | |
| 1 | OBRAS PRELIMINARES | R\$ 6.897,46 | 6.897,46 | 100% | | | | | | | | | | | | | 6.897,46 | 100% |
| 2 | TERRAPLENAGEM | R\$ 34.359,18 | 17.179,59 | 50% | 17.179,59 | 50% | | | | | | | | | | | 34.359,18 | 100% |
| 3 | DRENAGEM | R\$ 58.911,40 | | | 29.455,70 | 50% | 29.455,70 | 50% | | | | | | | | | 58.911,40 | 100% |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS | R\$ 665.556,57 | | | 166.389,14 | 25% | 166.389,14 | 25% | 332.778,29 | 50% | | | | | | | 665.556,57 | 100% |
| 5 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | R\$ 149.620,24 | | | 14.962,02 | 10% | 14.962,02 | 10% | 44.886,07 | 30% | 89.772,14 | 60% | | | | | 149.620,24 | 100% |
| 6 | CICLOVIA | R\$ 119.397,51 | | | | | | | 29.849,38 | 25% | 59.698,75 | 50% | 29.849,38 | 25% | | | 119.397,51 | 100% |
| 7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | R\$ 28.191,08 | | | | | | | | | | | 28.191,08 | 100% | | | 28.191,08 | 100% |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | 1.062.933,44 | 24.077,05 | 2,27% | 213.024,43 | 20,04% | 210.806,87 | 19,83% | 407.513,73 | 38,34% | 149.470,90 | 14,06% | 58.040,46 | 5,46% | | | 1.062.933,44 | 100% |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | | 24.077,05 | 2,27% | 237.101,48 | 22,31% | 447.908,35 | 42,14% | 855.422,08 | 80,48% | 1.004.892,98 | 94,54% | 1.062.933,44 | 100,00% | | | | |

Colombo, 03 de junho de 2020.

Karen Ramos
 KJPR PAVIMENTAÇÕES - EIRELI
 CNPJ: 26.786.919/0001-46
 Karen Juliana Pires Ramos
 RG: 7.504.367-8
 CPF: 042.506.589-88

Dionisio Knaut Junior
 DIONISIO KNAUT JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG.: 6.659.775-9 SSP PR
 CPF.: 028.170.359-09
 CREA PR-75239/D



05/06



Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada

TIPO DE OBRA

Construção de Rodovias e Ferrovias

| Componente do BDI | Mínimo | Máximo | Adotado |
|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Administração Central | 3,80% | 4,67% | 3,80% |
| Seguro e Garantia | 0,32% | 0,74% | 0,32% |
| Risco | 0,50% | 0,97% | 0,50% |
| Despesas Financeiras | 1,02% | 1,21% | 1,02% |
| Lucro | 6,64% | 8,69% | 7,68% |
| Tributos | | desonerado | |
| ISS | | 1,20% | |
| PIS | | 0,65% | |
| Cofins | | 3,00% | |
| CPRB | | 4,50% | |
| Total | | 9,35% | |
| TOTAL COM DESONERAÇÃO | | | 25,54% |

Formula Adotada BDI =
$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Colombo, 03 de junho de 2020.

Karen Ramos
 KJPR PAVIMENTAÇÕES - EIRELI
 CNPJ: 26.786.919/0001-46
 Karen Juliana Pires Ramos
 RG: 7.504.367-8
 CPF: 042.506.589-88

Dionísio Knaut Junior
 DIONÍSIO KNAUT JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG.: 6.659.775-9 SSP PR
 CPF.: 028.170.359-09
 CREA PR-75239/D

Handwritten initials

06/06