

## Cronograma Físico Financeiro

Obra: Pintura dos Espaços Multiarte das Escolas: E.M. Ayrton Senna, E.M. Euclides Emídio e E.M. Monteiro Lobato

Local: Rua Madalena Hau, Rua 120, Rua Walter Crisanto.

Preço base: SINAPI, Composição desonerado

SINAPI - Data de referencia 04/2021

Itapoá, Junho de 2021



ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1.0	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS – ESPAÇO MULTIARTES (SENNA-LOBATO-EUCLIDES)	R\$ 326.820,21	R\$ 163.410,11	50,00%	R\$ 163.410,11	50,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 326.820,21</b>	<b>1º Medição</b>		<b>2º Medição</b>	
Data da Medição			-		-	
Período			-		-	
TOTAL DO MÊS			R\$ 163.410,11	50,00%	R\$ 163.410,11	50,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 163.410,11	50,00%	R\$ 326.820,21	100,00%

## Cronograma Físico Financeiro

\_\_\_\_\_  
Carlos Ramos Junior  
Engenheiro Civil  
CRA/SC 163.584-1