



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ**


CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Drenagem e pavimentação em bloco sextavado Rua Madalena Hau

Localização: Balneário Jardim Pérola do Atlântico - Itapoá - SC

Data: Julho de 2015

ITEM	SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
1	Serviços iniciais e drenagem	R\$ 27.286,14		R\$ 27.286,14
2	Pavimentação		R\$ 32.563,45	R\$ 32.563,45
TOTAL		R\$ 27.286,14	R\$ 32.563,45	R\$ 59.849,59
PERCENTAGEM		45,59%	54,41%	100,00%



Neuson Harres e Pires Godoy
Engenheiro Civil
CREA/SC 029.331-0