

Cronograma Físico/Financeiro

Etapas	%	Custo da Etapa	Valor Mensal								
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7		
1. Estudo, avaliação e indicação de Software Livre de Código aberto para a implantação de Geoprocessamento na Prefeitura Municipal de Itapoá	2	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00								
2. Adequação da Base Cartográfica do Município para uso do Sistema de Informações Geográficas - SIG	23	R\$ 97.750,00	R\$ 19.550,00	R\$ 19.550,00	R\$ 19.550,00	R\$ 19.550,00	R\$ 19.550,00	R\$ 19.550,00			
3. Estudo, avaliação e especificação para contratação de serviço especializado de topografia para implantação da rede de referência municipal e validação dos trabalhos realizados.	5	R\$ 21.250,00	R\$ 10.625,00					R\$ 10.625,00			
4. Estudo, avaliação e especificação para aquisição de imagens de satélite pela Prefeitura Municipal de Itapoá e tratamento das imagens adquiridas.	5	R\$ 21.250,00	R\$ 4.250,00				R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	
5. Elaboração e Atualização Cartográfica.	20	R\$ 85.000,00									R\$ 85.000,00
6. Identificação de ocupações irregulares na Área Urbana.	5	R\$ 21.250,00									R\$ 21.250,00
7. Identificação de ocupações irregulares na Área Rural.	8	R\$ 34.000,00									R\$ 34.000,00
8. Produção de Subsídios técnicos para elaboração da Planta Genérica de Valores.	20	R\$ 85.000,00	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00							
9. Capacitação Técnica.	12	R\$ 51.000,00									R\$ 51.000,00
Total	100	R\$ 425.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	Total
Acumulado		R\$	R\$ 85.425,00	R\$ 62.050,00	R\$ 19.550,00	R\$ 23.800,00	R\$ 34.425,00	R\$ 4.250,00	R\$ 195.500,00	R\$	R\$ 425.000,00

Rafael Vianna Almeida
Secretário de Planejamento e Urbanismo