

## Cronograma Físico Financeiro



Obra: Limpeza de lotes e aterroparcial da QUADRA 55 Balneário Volta ao Mundo I ( EM Volta ao Mundo)

Local: Q55 , Balneário Volta ao Mundo I - Itapoá - SC

Preço base: SINAPI, Composição desonerado 05/2022 e ORSE 03/2022

Itapoá, 14 de julho 2022

ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1.0	LIMPEZA DE TERRENO	R\$ 506.889,02	R\$ 253.444,51	50,00%	R\$ 253.444,51	50,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 506.889,02</b>	<b>1º Medição</b>		<b>2º Medição</b>	
Data da Medição			-		-	
Período						
TOTAL DO MÊS			R\$ 253.444,51	50,00%	R\$ 253.444,51	50,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 253.444,51	50,00%	R\$ 506.889,02	100,00%

\_\_\_\_\_  
Décio Furtado de Souza Junior  
CAU/SC A192350-1