

CI – 324/2022

Itapoá-SC, 12 de agosto de 2022

DE: Secretaria de Infraestrutura

PARA: Departamento de Licitações e Contratos

Assunto: Envio de Documentos

Afim de manter todos processos licitatórios em dia, vimos por desta enviar toda documentação pertinente:

- 1. TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022 – GAVETAS DO CEMITÉRIO JAGUARUNA**
 - 1.1. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
- 2. CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 – VASCO NUNES BALBOA**
 - 2.1. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2022
 - 2.2. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 002/2022
 - 2.3. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 003/2022
 - 2.4. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA
- 3. TOMADA DE PREÇO Nº 32/2019 – AV. DAS MARGARIDAS TRECHO I**
 - 3.1. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2022
 - 3.2. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 002/2022
 - 3.3. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 003/2022
- 4. CONCORRÊNCIA Nº 07/2021 – RUA 370 (AV. SAÍMIRIM)**
 - 4.1. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2022
 - 4.2. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2022 – (05/07/2022) (está nomeado 001/2022, mas é 002/2022)
 - 4.3. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 003/2022
 - 4.4. RESPOSTA AO PROTOCOLO Nº 21915
- 5. TOMADA DE PREÇO Nº 11/2021 – PRAÇA DO PAESE**
 - 5.1. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2022
 - 5.2. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 002/2022
 - 5.3. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 003/2022
 - 5.4. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA
- 6. TOMADA DE PREÇO Nº 18/2019 – PARQUE LINEAR**
 - 6.1. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2022
 - 6.2. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 002/2022
- 7. CONCORRÊNCIA Nº 14/2021 – FRONTIN – HERMÍNIO DAGNONE**

- 7.1. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2022
- 7.2. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 002/2022
- 8. CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 – AV. CELSO RAMOS**
 - 8.1. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2022
- 9. CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 – AV. ANDRÉ RODRIGUES TRECHO II**
 - 9.1. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2022
 - 9.2. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 002/2022 (Não foi enviada)
 - 9.3. NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 003/2022
 - 9.4. RESPOSTA AO PROTOCOLO Nº 21926
- 10. CONCORRÊNCIA 04/2021 – AV. ADNRÉ RODRIGUES TRECHO I**
 - 10.1. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 02/2022
 - 10.2. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA
 - 10.3. CI Nº 181/2022 – PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
 - 10.4. PORTARIA Nº 0109/2022 – ERRATA DA PORTARIA 088/2022

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Alcides dos Santos Junior
Coordenador de Execução e Fiscalização de Obras Públicas



Prefeitura de Itapoá
Secretaria de Infraestrutura

Notificação 02/2022 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2022

Empresa CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.607.623/0001-91

Prezado Sr. Ruben,

Após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, informar que até o presente momento a empresa não compareceu ao município, para cumprir com as obrigações estabelecidas no Contrato Administrativo de nº 37/2022, totalizando cerca de 40 (quarenta) dias não produtivos para o andamento da referida obra, desde a data 11/05/2022 vigência do Contrato.

Ressaltamos ainda, que no dia 15/06/2022 encaminhamos a Notificação de n.º 01/2022, entretanto a empresa não nos reportou sobre as alegações das interferências topográficas, informada através do e-mail no dia 31/05/2022.

Informamos ainda que no dia 20/06/2022, aguardamos a empresa para darmos início aos serviços e mobilização da equipe, porém a empresa não compareceu.

Conforme estabelece no cronograma físico-financeiro, a empresa não atingiu o percentual estimado por mês para execução dos serviços propostos.

Cabe, por fim, que a Administração pública adotará as medidas cabíveis, conforme determina a Lei 8.666/93.

Itapoá, 21 de Junho de 2022.

STEFANIE LIARA
CASTILHO DE
AGUIAR:05993756985

Assinado de forma digital por
STEFANIE LIARA CASTILHO DE
AGUIAR:05993756985
Dados: 2022.06.21 10:50:40 -03'00'

Secretária de Infraestrutura

ALCIDES DOS SANTOS
JUNIOR:05581501955

Assinado de forma digital por ALCIDES
DOS SANTOS JUNIOR:05581501955
Dados: 2022.06.21 10:48:37 -03'00'

Coordenador de execução de fiscalização de obras públicas

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Itapoá/SC, 13 de abril de 2022

O fiscal Alcides dos Santos Junior, responsável pela vistoria da obra 1ª. Etapa da Avenida André Rodrigues de Freitas, Bairro Itapema do Norte, com área total de 21.965,68 m².

Sendo a empresa executora da obra Empresa Construtora Fortunato Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.521.113/0001-32, com sede a Rua XV de Novembro, nº 4190, Bairro da Glória na cidade de Joinville/SC, CEP 89.216-201, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.607.623/0001-91 e Inscrição Estadual nº 255.056.486, Concorrência Nº 04/2021 – Processo Nº 32/2021, tendo em vista que o contrato findou na data de 09/04/2022, informamos que estão faltosos os seguintes itens:

- Pintura e sinalização horizontal;
- Instalação de lixeiras e bancos;
- Parte da sinalização vertical;
- Finalização das rampas dos entroncamentos;

Além disso, foram apontados pela fiscalização alguns vícios e reparos que devem ser realizados pela Contratada como:

- Limpeza final da obra;
- Reparos nas calçadas, já apontados pela fiscalização em vistoria presencial com o engenheiro da obra;
- Melhoria nas rampas dos entroncamentos;
- Reparos em pontos da pavimentação que estão com empoçamento;

Conforme vistoria realizada, ficou comprovado a conclusão provisória do objeto de acordo com os termos contratuais, onde houve fornecimento dos documentos conforme menciona o Contrato Administrativo.



Prefeitura de Itapoá
Secretaria de Infraestrutura

Que face ao exposto, concluem pela aceitação da construção em questão, de forma provisória, iniciando-se a contagem do prazo de 10 (dez) dias para emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

ALCIDES DOS SANTOS
Assinado de forma digital por ALCIDES DOS SANTOS JUNIOR:05581501955
Dados: 2022.04.13 13:01:14 -03'00'

Alcides dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA/SC 178012/0

JOAO MARCIO FALIGURSKI:05576383990
Assinado de forma digital por JOAO MARCIO FALIGURSKI:05576383990
Dados: 2022.04.13 09:26:30 -03'00'

João Márcio Faligurski
Secretário de Turismo e Cultura

Construtora Fortunato Ltda.
Ruben F. E. Pedrozo
CREA/SC 090084-9

CI- Nº. 181/2022/SEINFRA

Para: Secretaria de Administração

A/C. Sr. Jonecir

Assunto: Pedido de Abertura de Processo Administrativo.

Venho por meio desta solicitar a abertura de processo administrativo para apurar o descumprimento por parte da empresa: **CONSTRUTORA FORTUNATO**, das obrigações contidas no termo de referência do edital, pertencente a Concorrência nº.01/2019 – Processo nº.08/2019, que tem como objeto a: ***Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para revitalização, pavimentação, urbanização e micro drenagem da Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida José da Silva Pacheco, neste Município, com metragem total de 32.889,81 m2, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do edital.***

Informamos que o contrato findou-se na data de 09/04/2022, sendo que encaminhamos o termo provisório de entrega de obra na data 13/04/2022, com contagem de prazo de 10 (dez) dias para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Salientamos que devido ao atraso na entrega pela contratada, dos Itens:

5.3. EQUIPAMENTO URBANO

5.3.1. Banco de concreto armado, com assento em madeira - conforme detalhe em projeto - fornecimento de materiais e execução do serviço.

5.3.2. Lixeira - conforme detalhe em projeto - fornecimento de materiais e execução do serviço.

6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PISTA DE ROLAMENTO

6.1.1. Sinalização Horizontal Com Tinta Retro refletiva A Base De Resina Acrílica Com Microesferas De Vidro.

6.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL

6.2.1. Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva

6.2.2. Fornecimento e Instalação de Suporte de Aço Galvanizado para Placa de Sinalização - Ø65mm e comprimento 3,5m.

7.1. LIMPEZA DA OBRA

7.1.1. Limpeza Final De Obra.



Prefeitura de Itapoá
Secretaria de Infraestrutura

A referida empresa executou parcialmente os serviços dos itens 5.3.2, 6.2.1 e 6.2.2, até a data de 17/05/2022, sendo inexistente a execução dos itens 5.3.1, 6.1.1 e 7.1.1.

Ressaltamos que até a presente data, a contratada não dispôs de prazo para finalização dos itens supracitados.

Itapoá-SC, 01 de Junho de 2022.

ALCIDES DOS
SANTOS
JUNIOR:0558150
1955

Assinado de forma digital
por ALCIDES DOS
SANTOS
JUNIOR:05581501955
Dados: 2022.06.02
09:22:49 -03'00'

Atenciosamente,

Alcides dos Santos Junior
Fiscal do Contrato

PORTARIA Nº 0109/2022
De: 09 de setembro de 2022

Processo Administrativo nº.017/2022 e dá outras providências.

JONECIR SOARES, Secretário de Administração do Município de Itapoá, no uso de suas atribuições legais, publica a presente ERRATA da portaria 088/2022, considerando:

- Ofício nº.003/2022 – P.A. N.017/2022

Onde lê-se:

~~**Art.1º** Tornar público que será instaurado Processo Administrativo – PA nº 017/2022 para apurar possíveis descumprimento de cláusulas contratuais relativo a Concorrência nº 01/2019 – Contrato nº 63/2019 – Processo nº08/2019...~~

Leia-se:

ARTIGO 1º- Tornar público que será instaurado Processo Administrativo – PA nº 017/2022 para apurar possíveis descumprimento de cláusulas contratuais relativo a Concorrência nº 04/2021 – Contrato nº47/21 – Processo nº32/2021...

ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, fazendo parte integrante da portaria 0088/2022.

Itapoá, 09 de setembro de 2021.

JONECIR SOARES
Secretário de Administração

CONFERIDO E PUBLICADO:

____/____/____

Vandressa Aparecida Chervinski
Agente Administrativo I