



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO**

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/OBRAS DO EXERCÍCIO DE 2011 DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**

Art. 45 da LC 101/2000

<b>Secretaria Executora</b>	<b>Descrição da Obra</b>	<b>Local</b>	<b>Situação</b>	<b>Porcentagem Executada</b>	<b>Previsão de Conclusão</b>	<b>Fonte de Recurso</b>
Obras	Drenagem	Rua Leônidas Pommer	Concluída	100 %	Julho/2011	Recursos Ordinários
Educação	Quadra de Esportes	Escola Municipal Frei Valentim	Concluída	100%	Julho/2011	Recursos Ordinários e Salário Educação
Educação	Quadra de Esportes	Escola Municipal Euclides Emídio da Silva	Em licitação	0 %	Três meses após o início	Recursos Ordinários e Salário Educação
Educação	Reforma	Escola Municipal João Monteiro Cabral	Em Projeto	0 %	Quatro meses após o início	Recursos Ordinários e Salário Educação
Saúde	Preventivo de incêndio do P.A. 24 Horas	Área da Prefeitura	Em Projeto	0 %	20 dias após o início	Ministério da Saúde
Saúde	Extensão Rural – Posto de Saúde do Pontal	Bairro Jaguaruna	Em Projeto	0 %	Quatro meses após o início	Ministério da Saúde
Saúde	Posto de Saúde de Itapema	Itapema	Em Andamento	30 %	Setembro/ 2011	Ministério da Saúde
Esporte	Praça para Exercícios ao Ar Livre	Rua 280 Itapema do Saí I	Concluída	100 %	Julho/2011	Fundesporte
Esporte	Praça para exercícios ao ar livre	Rua 2080 Balneário Imperador	Em Projeto	0 %	20 dias após o início	Secretaria de Saúde
Esporte	Praça do Paese	Balneário Paese	Em Licitação	0 %	Três meses após o início	Convênio Ministério de Turismo
Planejamento	Nova Sede da Prefeitura	Área entre Jardim Pérola e da Barra	Em Andamento	80 %	Dezembro/ 2011	Convênio com a SDR e Recurso Próprio
Ação Social	Centro de Convivência do Idoso	Balneário Princesa do Mar	Em Licitação	0 %	180 dias após o início	Emenda Parlamentar

Itapoá, 05 de julho de 2011.

**REINILDA FIORESE**  
Arquiteta e Urbanista