



Cronograma Físico Financeiro

Obra: Contratação de empresa com serviços de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para instalação de pergolado e portal de madeira; cercamento do terreno com alambrado, destinado ao ParCão, da Secretaria de Meio Ambiente, do Município de Itapoá/SC, localizado na Rua Abrahão Bittencourt Neto, esquina com a Av. Zilda Arns Neumann, Bairro Paese, conforme projeto e memorial descritivo partes integrantes do edital.

Local: Rua Abrahão Bittencourt Neto esquina com Av. Zilda Arns

Preço base: SINAPI, Composição desonerado

SINAPI - Data de referencia 07/2023

Itapoá, Agosto de 2023

ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS		2º MÊS		%
			R\$	%	R\$	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 880,37	R\$ 880,37	100,00%			
2.0	CERCAMENTO	R\$ 29.543,57	R\$ 14.771,79	50,00%	R\$ 14.771,79	50,00%	
3.0	PERGOLADO E PORTAL	R\$ 13.501,00	R\$ 6.750,50	50,00%	R\$ 6.750,50	50,00%	
TOTAL		R\$ 43.924,95	1º Medição		2º Medição		
Data da Medição			-	-	-	-	
Período			-	-	-	-	
TOTAL DO MÊS			R\$ 22.402,66	51,00%	R\$ 21.522,29	49,00%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 22.402,66	51,00%	R\$ 21.522,29	100,00%	

Darlene Giulliana Savi Kaust
Arquiteta e urbanista
CAU A131883-7
Diretora de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
DARLENE GIULLIANA SAVI KAUST
Data: 23/08/2023 10:47:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>