



Município de
ITAPOÁ

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: 66 Gavetas Cemitério da Jaca

LOCALIZAÇÃO: Estrada Costa do Encanto - Itapoá - SC

PREÇO BASE: SINAPI (DESONERADO) – 07/2023

BDI : 26,36 %

Itapoá, 26 de outubro de 2023

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.894,93	1.894,93	100,00%						
2.0	INFRAESTRUTURA	26.509,26	26.509,26	100,00%						
3.0	ESTRUTURA	99.266,53	29.779,96	30,00%	39.706,61	40,00%	29.779,96	30,00%		
4.0	ACABAMENTO	39.869,83					19.934,92	50,00%	19.934,92	50,00%
5.0	DRENAGEM	8.242,08					8.242,08			
6.0	SERVIÇOS FINAIS	158,73							158,73	
TOTAL		R\$ 175.941,35								
TOTAL DO MÊS			58.184,15	33,07%	39.706,61	22,57%	57.956,95	32,94%	20.093,65	11,42%
TOTAL ACUMULADO			58.184,15	33,07%	97.890,76	55,64%	155.847,71	88,58%	175.941,35	100,00%

Heitor Rzewuski
Eng. Civil SEINFRA PMI
CREA/SC 167.485-9