

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA		
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 150 URNAS E OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DA JACA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.	DATA DE EMISSÃO :
		17/9/2024
Endereço:	ESTRADA GERAL DO SAÍ	DATA DOS PREÇOS:
Referências:	NÃO DESONERADO SINAPI – SC–Mês 07/2024	julho-24

ITENS	DESCRIÇÕES DAS ETAPAS	VALOR DA ETAPA	PERÍODO DE OBRAS						TOTAIS GERAIS
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 4.771,40	100,00%						100,00%
		1,16%	R\$ 4.771,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.771,40
2.0	EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES	R\$ 27.541,54	50,00%	50,00%					100,00%
		6,71%	R\$ 13.770,77	R\$ 13.770,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.541,54
3.0	EXECUÇÃO DO PISO	R\$ 31.958,78	50,00%	50,00%					100,00%
		7,79%	R\$ 15.979,39	R\$ 15.979,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.958,78
4.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO (Colunas & Lajes Intermediárias e de Topo	R\$ 211.806,48		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		51,61%	R\$ -	R\$ 52.951,62	R\$ 52.951,62	R\$ 52.951,62	R\$ 52.951,62	R\$ -	R\$ 211.806,48
5.0	PAREDES DE VEDAÇÃO	R\$ 115.639,10		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		28,18%	R\$ -	R\$ 23.127,82	R\$ 23.127,82	R\$ 23.127,82	R\$ 23.127,82	R\$ 23.127,82	R\$ 115.639,10
6.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 18.229,01		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		4,44%	R\$ -	R\$ 3.645,80	R\$ 3.645,80	R\$ 3.645,80	R\$ 3.645,80	R\$ 3.645,80	R\$ 18.229,01
7.0	SERVIÇO FINAIS	R\$ 464,12						100,00%	100,00%
		0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 464,12	R\$ 464,12
VALOR SUBTOTAL DA ETAPA		R\$ 410.410,44	R\$ 34.521,56	R\$ 109.475,40	R\$ 79.725,24	R\$ 79.725,24	R\$ 79.725,24	R\$ 27.237,75	R\$ 410.410,44
VALORES DAS ETAPAS MENSAIS			R\$ 34.521,56	R\$ 109.475,40	R\$ 79.725,24	R\$ 79.725,24	R\$ 79.725,24	R\$ 27.237,75	R\$ 410.410,44
VALORES ACUMULADOS			R\$ 34.521,56	R\$ 143.996,97	R\$ 223.722,21	R\$ 303.447,45	R\$ 383.172,69	R\$ 410.410,44	

Itapoá, SC, 17 de setembro de 2024

MARINA DAL BOSCO  
CREA/SC 208.843-2  
Engenheira Civil