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TERMO ADITIVO Nº 02/2025 QUE VISA SUPRIMIR E 
PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
49/2024. (4º Aditivo). 

 
Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, neste Município, aqui denominada 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura, o Sr. DIOGO EDUARDO DE LATORRE 
GONÇALVES, nomeado através do Decreto Municipal nº 6.951/2025, inscrito no CPF/MF nº 008.916.950-60, e, de outro 
lado a Empresa BOTUVERA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, com sede a Rua General Osorio, nº 342, Bairro: 
Guarani, na cidade de Brusque/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 97.553.963/0001-54 e Inscrição Estadual nº 256.462.887, 
representada neste ato pelo sócio administrador o Sr. SERGIO ZANCANARO, portador do CPF/MF nº 003.655.259-36 e 
do CI.RG nº 3447231 SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo que visa suprimir e prorrogar 
a Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de 
materiais para execução de pavimentação e drenagem pluvial na Rua (730) da Graça – Trecho II, Estaca 
0+0,00m à Estaca 0+355,73m, com extensão de 355,73m, conforme projetos, memorial descritivo, 
planilhas e demais anexos partes integrantes do Edital, em conformidade com a autorização contida no processo 
licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 19/2023 - PROCESSO Nº 171/2023, de acordo com a Lei 8.666/93, 
alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. O presente Termo Aditivo visa prorrogar e promover adequações no projeto inicial em conformidade com justificativa 
técnica, anexa ao processo, mediante supressão do respectivo Contrato Administrativo conforme cláusulas que seguem. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA SUPRESSÃO 
2.1. Por força destas adequações, altera a cláusula quinta “do preço” suprimindo o respectivo contrato em um percentual 
de 2,15%, totalizando o valor de R$ 19.026,24 (dezenove mil, vinte e seis reais e vinte e quatro centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO 
3.1. Prorroga a vigência do Contrato Administrativo nº 49/2024, em 1 (um) mês contado a partir do dia 22/01/2025, 
conforme justificativa, cronograma físico-financeiro e parecer técnico, podendo ser renovado ou revogado conforme 
disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 49/2024, desde que não contrariem o que ficou 
convencionado no presente Termo de Aditivo. 

4.2. E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato 
Administrativo nº 49/2024, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 
 

Itapoá/SC, 22 de janeiro de 2025. 
 

 
 
 
CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 
DIOGO EDUARDO DE LATORRE GONÇALVES 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 
 

CONTRATADA 
BOTUVERA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA 
SERGIO ZANCANARO 
 

 

 

 

 
RODRIGO BERGONSE 
COORDENADOR DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS PÚBLICAS  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC 160394-5 
FISCAL DO CONTRATO 

 

 
Testemunhas: 
 
NOME: 
CPF/MF: 

 
 
NOME: 
CPF/MF: 
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