Cronograma Fisico Financeiro

Obra: Contrugao de Cabeceira - Ponte sobre Rio Brago do Norte

Local: Brago do Norte

Prego base: SINAPI, Composi¢do desonerado

SINAPI - Data de referéncia 03/2022, ORSE 02/2022, CPOS 02/2022, SBC 05/2022 Municpiode
Itapoa, maio de 2022 ITAPOA
ITEM | SERVICOS RS 12 MEs % 2¢ MEs | %
1.0  |SERVICOS PRELIMINARES R$ 20.136,05[ RS$20.136,05| 100,00% RS$ 0,00 0,00%
2.0 INFRAESTRUTURA E ALAS RS 129.202,35 RS 64.601,17 50,00% RS 64.601,17 50,00%
3.0 [SERVICOS FINAIS R$ 10.470,86 R$ 0,00 0,00% RS$ 10.470,86 100,00%
TOTAL RS 159.809,26 12 Medicdo 22 Medi¢io
Data da Medigao - -
Periodo = _
TOTAL DO MES RS 84.737,23|  53,02% RS 75.072,04 46,98%
TOTAL ACUMULADO RS 84.737,23 53,02% RS 159.809,26 100,00%
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