
ITEM SERVIÇOS R$ 1º MÊS % 2º MÊS %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 20.136,05 R$ 20.136,05 100,00% R$ 0,00 0,00%

2.0 INFRAESTRUTURA E  ALAS R$ 129.202,35 R$ 64.601,17 50,00% R$ 64.601,17 50,00%

3.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 10.470,86 R$ 0,00 0,00% R$ 10.470,86 100,00%

R$ 159.809,26

-

-
R$ 84.737,23 53,02% R$ 75.072,04 46,98%

R$ 84.737,23 53,02% R$ 159.809,26 100,00%

CREA SC 182518-7

Período -

André Albino de Sousa

Cronograma Físico Financeiro

Engenheiro Civil

Cronograma Físico Financeiro

Data da Medição -

Obra: Contrução de Cabeceira - Ponte sobre Rio Braço do Norte

Local: Braço do Norte

TOTAL ACUMULADO

Itapoá, maio de 2022

Preço base: SINAPI, Composição desonerado
SINAPI - Data de referência  03/2022, ORSE 02/2022, CPOS 02/2022, SBC 05/2022

1º Medição 2º Medição

TOTAL DO MÊS 

__________________________________
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