
ITEM SERVIÇOS R$ 1º MÊS % 2º MÊS %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.588,50 R$ 18.588,50 100,00% R$ 0,00 0,00%

2.0 INFRAESTRUTURA E  ALAS R$ 270.193,23 R$ 135.096,61 50,00% R$ 135.096,61 50,00%

3.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 8.928,67 R$ 0,00 0,00% R$ 8.928,67 100,00%

R$ 297.710,39

-

-
R$ 153.685,11 51,62% R$ 144.025,28 48,38%

R$ 153.685,11 51,62% R$ 297.710,39 100,00%

CREA SC 182518-7

Período -

André Albino de Sousa

Cronograma Físico Financeiro

Engenheiro Civil

Cronograma Físico Financeiro

Data da Medição -

Obra: Contrução de Cabeceira - Ponte sobre Rio Pequeno

Local: Estrada José Alves - Bairro Figueira do Pontal

TOTAL ACUMULADO

Itapoá, maio de 2022

Preço base: SINAPI, Composição desonerado
SINAPI - Data de referência  03/2022, ORSE 02/2022, CPOS 02/2022, SBC 05/2022 

1º Medição 2º Medição

TOTAL DO MÊS 
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