Cronograma Fisico Financeiro

Obra: Contrucao de Cabeceira - Ponte sobre Rio Pequeno

Local: Estrada José Alves - Bairro Figueira do Pontal

Prego base: SINAPI, Composi¢do desonerado

SINAPI - Data de referéncia 03/2022, ORSE 02/2022, CPOS 02/2022, SBC 05/2022 Municpiode
Itapoa, maio de 2022 ITAPOA
ITEM | SERVICOS | RS | 12mEs % 2¢ MEs | %
1.0 [SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 18.588,50| R$ 18.588,50( 100,00% R$ 0,00 0,00%
2.0 INFRAESTRUTURA E ALAS R$ 270.193,23| R$135.096,61 50,00% RS 135.096,61 50,00%
3.0 [SERVICOS FINAIS RS 8.928,67 R$ 0,00 0,00% RS 8.928,67 100,00%
TOTAL RS 297.710,39 12 Medicao 22 Medicdo
Data da Medigao - -
Periodo = _
TOTAL DO MES R$ 153.685,11| 51,62% R$ 144.025,28 48,38%
TOTAL ACUMULADO RS 153.685,11 51,62% R$ 297.710,39 100,00%
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