
Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - RUA JOAQUIM FÁBIO DE 
SOUZA (ETAPA 2)

SINAPI - 06/2022 - Santa Catarina
SBC - 08/2022 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2022 - Santa Catarina
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

11.721,26
100,00%

11.721,26

 2 DEMOLIÇÕES
100,00%
2.884,43

100,00%
2.884,43

 3 DRENAGEM
100,00%

202.930,14
40,00%

81.172,06
50,00%

101.465,07
10,00%

20.293,01

 4 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

289.277,66
40,00%

115.711,06
40,00%

115.711,06
20,00%

57.855,53

 5 GUIA DE MEIO FIO
100,00%

33.970,39
40,00%

13.588,16
40,00%

13.588,16
20,00%

6.794,08

 6 PASSEIOS
100,00%

102.096,34
40,00%

40.838,54
40,00%

40.838,54
20,00%

20.419,27

 7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
100,00%
9.350,29

100,00%
9.350,29

 8 LIMPEZA
100,00%
5.430,83

100,00%
5.430,83

14,56% 19,66% 25,87% 31,47% 8,44%
95.777,75 129.299,22 170.137,76 206.953,22 55.493,40

14,56% 34,22% 60,09% 91,56% 100,0%
95.777,74 225.076,96 395.214,72 602.167,93 657.661,34

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Carlos Alexandre Schneider

CREA SC: 165.857-0

B.D.I. Encargos Sociais
19,64% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 

Prefeitura Municipal de Itapoá
CNPJ: 81.140.303/0001-01 
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