
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50  R$ 57.486,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75  R$ 14.073,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29  R$ 13.695,50 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00  R$ 42.780,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67  R$ 45.380,00 

R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 100,00%

R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67  R$ 23.840,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33  R$ 79.660,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00  R$ 98.220,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75  R$ 28.533,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33  R$ 28.960,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30  R$ 21.855,60 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00  R$ 27.840,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17  R$ 11.822,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39  R$ 1.024,70 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52  R$ 52.002,28 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

15 Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. Af_12/2020 R$ 52.002,28

16 Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. Af_05/2023 R$ 5.715,85

13
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016

R$ 11.822,00

14 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_ 02/2021 R$ 1.024,70

11
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 
espessura 8 cm, armado. Af_08/2022

R$ 21.855,60

12
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

R$ 27.840,00

9 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 11 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022 22 R$ 28.533,00

10
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 
não armado. Af_08/20 22

R$ 28.960,00

7 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022 R$ 79.660,00

8 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022 R$ 98.220,00

5
Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com 
reaproveitamento dos blocos retangular - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020

R$ 45.380,00

6
Reassentamento de blocos 16 faces para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento 
dos blocos 16 faces - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020

R$ 23.840,00

3
Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos 
blocos retangular - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020

R$ 13.695,50

4
Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com 
reaproveitamento dos blocos sextavado - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020

R$ 42.780,00

Mês 12 TOTAL

1 Encarregado geral de obras com encargos complementares R$ 57.486,00

2
Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos 
blocos sextavados - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020

R$ 14.073,00
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R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32  R$ 5.715,85 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38  R$ 4.336,50 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94 R$ 696,94  R$ 8.363,25 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83  R$ 7.750,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20 R$ 505,20  R$ 6.062,35 

R$ 579.400,03 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 579.400,03

R$ 48.283,34 R$ 96.566,67 R$ 144.850,01 R$ 193.133,34 R$ 241.416,68 R$ 289.700,02 R$ 337.983,35 R$ 386.266,69 R$ 434.550,02 R$ 482.833,36 R$ 531.116,69

VALOR TOTAL

TOTAL ACUMULADO R$ 579.400,03

19 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso.  Af_11/2019 R$ 7.750,00

20
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 0,79 m3, caçamba 
retro cap. 0,18 m 3, peso operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - chp diurno. Af_06/2014

R$ 6.062,35

17
Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,10m inclusive a colocação e 
transporte

R$ 4.336,50

18
Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,15m inclusive a colocação e 
transporte

R$ 8.363,25

16 Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. Af_05/2023 R$ 5.715,85

___________________________
Heitor Rzewuski
Engenheiro Civil
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