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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. Pavimentação Av. das Nações Unidas  1.048.962,18 % Período: 0,38% 2,45% 17,11% 37,19% 23,52% 10,02% 6,84% 2,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.380,66 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  32.433,10 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  342.711,56 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 437.428,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE  112.123,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.6. CICLOVIA  84.143,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  34.741,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

%: 0,38% 2,45% 17,11% 37,19% 23,52% 10,02% 6,84% 2,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.035,50 25.669,99 179.464,05 390.070,03 246.745,07 105.128,37 71.793,07 26.056,10 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.035,50 25.669,99 179.464,05 390.070,03 246.745,07 105.128,37 71.793,07 26.056,10 - - - - 

%: 0,38% 2,83% 19,94% 57,13% 80,65% 90,67% 97,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.035,50 29.705,49 209.169,54 599.239,57 845.984,64 951.113,01 1.022.906,08 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.035,50 29.705,49 209.169,54 599.239,57 845.984,64 951.113,01 1.022.906,08 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 

Local Responsável Técnico
Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: CREA 115.283-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.048.962,18

Item Descrição

segunda-feira, 27 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itapoá Pavimentação Av.(1670) das Nações Unidas

Itapoá SC

PMv3.0.6 1 / 1


		2024-05-27T15:44:35-0300
	OELITON ANTUNES COELHO:06921096920




