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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS 2.520.563,52 % Período: 2,05% 3,22% 12,00% 33,78% 26,46% 22,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  69.040,39 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  85.334,10 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  562.510,92 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 1.140.200,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE  387.638,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.6. CICLOVIA EM COCNRETO  197.567,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  78.271,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 2,05% 3,22% 12,00% 33,78% 26,46% 22,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 51.780,29 81.260,68 302.588,98 851.355,62 667.009,79 566.568,16 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 51.780,29 81.260,68 302.588,98 851.355,62 667.009,79 566.568,16 - - - - - - 

%: 2,05% 5,28% 17,28% 51,06% 77,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 51.780,29 133.040,97 435.629,95 1.286.985,57 1.953.995,36 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 51.780,29 133.040,97 435.629,95 1.286.985,57 1.953.995,36 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 

Local Responsável Técnico
Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 29 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M

ITAPOÁ SC

0

Total:    R$ 2.520.563,52

Item Descrição

PMv3.0.6 1 / 1


		2024-06-03T08:42:36-0300
	OELITON ANTUNES COELHO:06921096920




