
  

Obra Bancos
ESCOLA PRÍNCIPE - GRADIL DE FECHAMENTO EXTERNO SINAPI - 02/2024 - Santa 

Catarina
SBC - 03/2024 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

1.165,74
100,00%
1.165,74

 2 VIGAS DE CONCRETO ARMADO - FIXAÇÃO DOS TRILHOS DOS PORTÕES 
DE CORRER

100,00%
2.746,13

100,00%
2.746,13

 3 CERCA METÁLICA - FECHAMENTO EXTERNO - SOBRE MURETA 
EXISTENTE

100,00%
286.481,65

30,00%
85.944,50

35,00%
100.268,58

35,00%
100.268,58

30,94% 34,53% 34,53%
89.856,37 100.268,58 100.268,58

30,94% 65,47% 100,0%
89.856,36 190.124,94 290.393,52

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Rogério Ferrari Maistro

Engenheiro Civil - CREA/SC: 103401-3

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 23,54% Não Desonerado
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Página 1 de 1


		2024-04-17T11:19:37-0300
	ROGERIO FERRARI MAISTRO:31934549827




