Obra Bancos B.D.l.
ESCOLA PRINCIPE - GRADIL DE FECHAMENTO EXTERNO SINAPI - 02/2024 - Santa Padrao - 23,54%

Encargos Sociais
Nédo Desonerado

Catarina
SBC - 03/2024 - Santa
Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
1.165,74 1.165,74
2 VIGAS DE CONCRETO ARMADO - FIXAGAO DOS TRILHOS DOS PORTOES 100,00% 100,00%
DE CORRER 2.746,13 2.746,13
3 CERCA METALICA - FECHAMENTO EXTERNO - SOBRE MURETA 100,00% 30,00% 35,00% 35,00%
EXISTENTE 286.481,65 85.944,50 100.268,58 100.268,58
Porcentagem 30,94% 34,53% 34,53%
Custo 89.856,37 100.268,58 100.268,58
Porcentagem Acumulado 30,94% 65,47% 100,0%
Custo Acumulado 89.856,36 190.124,94 290.393,52
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