Obra

ESCOLA PRINCIPE - GRADIL DE FECHAMENTO EXTERNO

Bancos

Catarina
SBC - 01/2024 - Santa
Catarina

B.D.l.
SINAPI - 11/2023 - Santa Padrao - 20,34%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
1.134,81 1.134,81
2 VIGAS DE CONCRETO ARMADO - FIXAGAO DOS TRILHOS DOS PORTOES 100,00% 100,00%
DE CORRER 2.726,75 2.726,75
3 CERCA METALICA - FECHAMENTO EXTERNO - SOBRE MURETA 100,00% 30,00% 35,00% 35,00%
EXISTENTE 309.736,59 92.920,98 108.407,81 108.407,81
Porcentagem 30,86% 34,57% 34,57%
Custo 96.782,54 108.407,81 108.407,81
Porcentagem Acumulado 30,86% 65,43% 100,0%
Custo Acumulado 96.782,53 205.190,34 313.598,15
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