
  

Obra Bancos
ESCOLA PRÍNCIPE - GRADIL DE FECHAMENTO EXTERNO SINAPI - 11/2023 - Santa 

Catarina
SBC - 01/2024 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

1.134,81
100,00%
1.134,81

 2 VIGAS DE CONCRETO ARMADO - FIXAÇÃO DOS TRILHOS DOS PORTÕES 
DE CORRER

100,00%
2.726,75

100,00%
2.726,75

 3 CERCA METÁLICA - FECHAMENTO EXTERNO - SOBRE MURETA 
EXISTENTE

100,00%
309.736,59

30,00%
92.920,98

35,00%
108.407,81

35,00%
108.407,81

30,86% 34,57% 34,57%
96.782,54 108.407,81 108.407,81
30,86% 65,43% 100,0%

96.782,53 205.190,34 313.598,15

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Rogério Ferrari Maistro

Engenheiro Civil - CREA/SC: 103401-3

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,34% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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