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REFORMA DO CONTÊINER – CRONOGRAMA
ATÉ 5º 

DIA

ATÉ 10º 

DIA

ATÉ 15º 

DIA

ATÉ 20º 

DIA

ATÉ 25º 

DIA

ATÉ 30º 

DIA

Transporte (ida) do contêiner x
Pintura das paredes de aço corten 2.5mm, em 

estado natural x
Pintura do piso compensado naval 27mm, lixado 

e envernizado x
Pintura das divisórias internas chapa galvalume 

0.43mm x
Confeccionar duas portas basculantes em chapa 

lisa 2.65mm 0.60 x 0.60m x
Confeccionar duas portas basculantes em chapa 

lisa 2.65mm 0.60 x 0.30m x
Confeccionar duas portas basculantes em chapa 

lisa 2.65mm diâmetro 0.20m x
Confeccionar uma porta basculante em chapa 

lisa 2.65mm diâmetro 0.10m x
Confeccionar toldo externo metálico com lona 

daynight 1.00 x 6.10 m x

Transporte (volta) do contêiner x

TEMPO TOTAL x
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