
  
Obra Bancos B.D.I.
23.099-ITA-RUA ODONIS BIGHI 22,0%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

6.364,20

50,00%

3.182,10

50,00%

3.182,10

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.806,20

40,00%

1.522,48

20,00%

761,24

20,00%

761,24

20,00%

761,24

 3 DEMOLIÇÕES 100,00%

3.971,30

100,00%

3.971,30

 4 TERRAPLENAGEM 100,00%

29.075,14

100,00%

29.075,14

 5 DRENAGEM 100,00%

113.428,01

50,00%

56.714,01

50,00%

56.714,01

 6 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

202.798,02

40,00%

81.119,21

40,00%

81.119,21

20,00%

40.559,60

 7 GUIA (MEIO-FIO) 100,00%

21.113,40

40,00%

8.445,36

40,00%

8.445,36

20,00%

4.222,68

 8 PASSEIOS 100,00%

167.770,87

50,00%

83.885,44

50,00%

83.885,44

 9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 100,00%

9.163,09

100,00%

9.163,09

 10 LIMPEZA 100,00%

4.892,35

100,00%

4.892,35

16,8% 26,15% 30,98% 26,08%

94.465,03 147.039,81 174.211,24 146.666,50

16,8% 42,94% 73,92% 100,0%

94.465,02 241.504,83 415.716,08 562.382,58

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Carlos Alexandre Schneider

CREA/SC 165.857-0

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

SINAPI - 05/2024 - Santa Catarina

SICRO3 - 01/2024 - Santa Catarina
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