
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

1. PARQUE MUNICIPAL NATURAL CARIJÓS - BLOCO ADMINISTRATIVO  312.352,58 % Período: 26,77% 16,11% 14,53% 17,95% 17,68% 6,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  27.567,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. POSTE PADRÃO ENERGIA CELESC  5.751,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. FUNDAÇÕES  100.609,10 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. PISO/CONTRAPISO  18.289,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. VEDAÇÕES  56.790,01 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.6. COBERTURA  32.613,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. ESQUADRIAS  30.281,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.8. PINTURA  8.361,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.703,47 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  3.394,40 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.11. ESTRUTURA EM MADEIRA (PILARES E CINTAMENTO) 4.317,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. CALHA  7.671,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 26,77% 16,11% 14,53% 17,95% 17,68% 6,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 83.624,03 50.304,55 45.375,19 56.059,94 55.225,03 21.763,84 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 83.624,03 50.304,55 45.375,19 56.059,94 55.225,03 21.763,84 - - - - - - 

%: 26,77% 42,88% 57,40% 75,35% 93,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 83.624,03 133.928,58 179.303,77 235.363,71 290.588,74 312.352,58 312.352,58 312.352,58 312.352,58 312.352,58 312.352,58 312.352,58 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 83.624,03 133.928,58 179.303,77 235.363,71 290.588,74 312.352,58 312.352,58 312.352,58 312.352,58 312.352,58 312.352,58 312.352,58 

Local Responsável Técnico

Nome: Murilo Augusto Gregory da Luz

CREA/CAU: CREA SC 208368-3

Data ART/RRT: 9400909-3

terça-feira, 30 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS 

ITAPOÁ SC

0

Total:    R$ 312.352,58

Item Descrição
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