Obra
UBS Diamantina-ORC-R09

Bancos

B.D.l

SINAPI - 04/2024 - Santa Padrao - 23,54%

Catarina
SBC - 06/2024 - Santa
Catarina

Encargos Sociais
Nao Desonerado: 0,00%

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
14.518,00 2.903,60 2.903,60 2.903,60 2.903,60 2.903,60
2 MURO 100,00% 50,00% 50,00%
10.420,83 5.210,42 5.210,42
3 COBERTURA 100,00% 100,00%
7.801,03 7.801,03
4 PAREDES E DIVISORIAS 100,00% 100,00%
5.935,26 5.935,26
5 REVESTIMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
48.487,35 24.243,68 24.243,68
6 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
89.338,03 44.669,02 44.669,02
7 INSTALAGAO PREVENTIVO DE INCENDIO 100,00% 50,00% 50,00%
1.913,35 956,68 956,68
8 INSTALAGOES DE ELETRICIDADE E COMUNICAGAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
144.858,83 36.214,71 36.214,71 36.214,71 36.214,71
9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
, 64.906.80 19.472.04 19.472.04 25.962.72
10 BANCADAS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 100,00% 50,00% 50,00%
59.515,12 29.757,56 29.757,56
1 PINTURA 100,00% 50,00% 50,00%
41.072,42 20.536,21 20.536,21
12 AREA EXTERNA 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
133.065,65 53.226,26 53.226,26 26.613,13
13 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
3.234,10 3.234,10
Porcentagem 7,37% 18,12% 25,04% 26,09% 23,39%
Custo 46.093,98 113.241,41 156.485,62 163.067,05 146.178,70
Porcentagem Acumulado 7,37% 25,49% 50,53% 76,61% 100,0%
Custo Acumulado 46.093,98 159.335,39 315.821,01 478.888,06 625.066,77

Assinado de forma digital por

ROGERIO FERRARI ROGERIO FERRARI
MAISTRO:31934549827 MAISTRO:31934549827

Dados: 2024.06.10 14:07:18 -03'00'

Rogério Ferrari Maistro
Engenheiro Civil - CREA/SC: 103401-3

Pagina 1 de 1




		2024-06-10T14:07:18-0300
	ROGERIO FERRARI MAISTRO:31934549827




